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[摘  要] 水利工程施工工艺较为复杂,施工条件多,且极易受到外界环境影响,因此,水利工程造价控制工

作具有一定难度,应对水利工程进行全过程造价控制,保障项目质量。本文针对当前水利工程造价现状进

行分析,并提出了有针对性的管理策略,以供相关单位参考。 
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引言 

水利工程建设过程易受到外界环境

影响,这些影响是不可控制、不能避免的,

因此,为保障水利工程按质、按期交付,

需重视水利工程造价管理工作。施工单

位应正确认识当前水利工程造价管理工

作存在的问题,建立良好的造价管理体

制,实现水利工程全过程造价控制。 

1 当前我国水利工程造价全过

程控制现状 

1.1水利工程造价专业人员素质有

待提升 

当前我国现有的水利工程造价人员

以及相关机构,主要依照当地定额进行

工程预算、工程决算的编制及审核,一旦

发生工程技术经济问题,将不能合理对

其进行处置。此外,造价人员及造价管理

机构未能协调工程项目各个部门间的关

系,对工程造价方面的法律不够了解,缺

乏投资预控能力,对需要处理赔偿的项

目束手无策,仅仅熟悉当地的定额和清

单计价规则,不能解决综合性问题。 

1.2工程造价法律、法规不健全 

尽管当前我国已有工程造价方面的

法律法规,但由于新型施工技术、施工工

艺的广泛使用,导致当前法律法规不能

充分满足当前市场经济需求,在实际落

实中,存在诸多问题。主要表现在合同签

订后监督工作不到位,导致工程款不能

按时支付,资金链存在问题,施工单位只

有通过偷工减料或回扣等方式获取工程

款,不仅降低了施工质量,也为工程管理

工作提升了难度。 

1.3缺乏完善的工程造价管理体系 

随着时代的发展,建筑行业也随之

发展,由于施工工艺、施工材料、施工技

术等方面更新速度较快,如果工程造价

管理体系跟不上更新速度,将导致工程

造价工作与实际施工存在脱节现象,严

重降低工作质量。在实际工作中,工程造

价管理模式受到计划经济的影响,想要

转变思想难度较大。与此同时,计划经济

已经不能适应当前时代发展,导致管理

模式不能满足当前管理需求。 

2 水利工程全过程造价控制与

管理 

2.1决策阶段 

投资决策阶段作为选择和决定建设

方案的重要阶段,能够对建设项目的经

济性、必要性和可行性进行论证,对不同

的建设方案进行分析的过程。水利工程

在投资决策阶段造价控制工作涵盖的内

容多,工作量较大,需结合当前市场、经

济形势、施工技术、自然环境等多重因

素进行综合性分析,选取性价比更高的

技术方案,做好可行性研究,保障数据的

可靠度和真实性。为了保障水利工程决

策阶段造价管理工作质量,应首先对市

场进行分析,充分考虑当前项目的市场

竞争力,尽可能降低投资风险,使其更具

科学性。其次,应对水利工程的地质、水

文环境进行分析加强工作深度,使投资

估算过程具有依据。 后,应在决策阶段

做好调查研究工作,认真对比同类型的

项目,结合项目经济论证结果,确定 终

建设方案,并计算出精准度高的投资估

算金额。决策阶段对于工程造价控制工

作有着重要意义,相关单位应予以重视、

加强监督。 

2.2设计阶段 

在水利工程设计过程中,应在满足

工程施工功能的基础上,对设计方案进

行优化,建立合理的设计竞争制度,尽可

能选用经济合理、创新型设计理念,从根

源上控制工程造价。在水利工程设计阶

段,控制工程造价可从以下方面入手：(1)

对设计方案进行比较及优化,从建设场

地方面直到结构构件设计阶段,都应进

行多方面的比较,从诸多设计方案中选

择先进的、经济合理的 佳设计方案,

保障设计方案经济合理。(2)与业主单位

沟通,明确投资计划及投资规划,制定投

资目标,确保设计方案满足业主需求。(3)

实行标准设计。由于标准设计大量运用

使用标准构配件,不仅能够提升设计质

量,还能大幅度压缩施工量,有效提升施

工效率,从根源上节约施工成本。 

2.3招投标阶段 

在水利工程招投标阶段,为了保障

工程造价质量,应重视以下两部分： 

(1)在招投标过程中,应运用工程量

清单计价模式,由招标单位结合项目特

征制定工程量计算规则,并向投标单位
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提供工程量清单。投标人员需结合自身

企业的管理水平、技术水平以及劳动生

产量编制投标报价。由于工程量清单计

价模式能够有效避免施工合同纠纷、对

于推行市场价、控制工程造价有着重要

作用。(2)在招投标阶段,应重视合同管

理工作,严格按照《招投标法》进行操作,

保障招投标行为合理、合法,并遵循公

平、公开、公正原则,确定招标控制价。

在招标工作结束后,应在规定时间内与

中标单位签订施工合同,并由专业的法

务人员和造价工程师审核合同条款,避

免字、词以及标点符号出现差错,引发工

程造价整体上升。 

2.4施工阶段 

在水利工程施工阶段工程造价受到

诸多因素的共同作用,由于施工阶段时

间跨度大,材料价格波动幅度不受掌控,

提升了工程造价管控工作难度。因此,

在施工前期造价工程师需对施工组织设

计进行审核,对其进行技术经济比较,并

对目标值和实际投资值进行分析比较,

尽可能降低偏差,重点核查施工组织设

计文件中不合理的施工措施,对其产生

的费用进行删减。在水利工程施工阶段

造价控制工作的主要内容为： 

(1)明确合同价款、工程量清单等技

术性文件,保障其在施工中具有实际性

指导意义,重点审核施工内容与合同内

容是否相符合,避免出现返工现场,提升

工程造价。(2)重点控制工程计量,核实

工程量。工程量的准确度关乎到工程总

造价的金额,由于工程量计算规则较为

复杂,水利工程量比较大,极易出现漏

算、重算等现象,因此需重视工程量的准

确性。在工程量审核过程中,应结合水利

工程施工特点,选择合理的审查方式,保

障工程审核工作的准确度。(3)熟练运用

定额,控制技术变更以及现场签证。为保

障工程造价工作的合理性,需对施工现

场所在省份定额进行掌握,明确定额套

用规则,保障工程造价文件的合理性。水

利工程施工过程中,如需进行工程变更,

应在变更前合理计算工程造价,提升变

更的合理性,保障变更的合理性。(4)严

格控制水利工程的主材价格。水利工程

中施工材料费用占据总造价的60-65%,

因此需将控制材料价格作为工程造价控

制工作重点。首先应对建筑材料市场行

情进行分析,对多个渠道市场采购价格

进行明确。其次,在施工过程中应制定合

理监督制度,降低材料消耗量,避免出现

材料浪费现象,从根源上控制工程造价。 

2.5竣工验收阶段 

在水利工程竣工阶段,建筑工程造

价结算文件的准确度与施工单位竣工阶

段的工程量、套用的定额的合理程度等

有着密切关系。在对水利工程竣工结算

阶段工程造价控制时,应重视以下几点： 

(1)审核竣工工程量、工程内容是否

符合合同要求,结算工程量、结算价格、

计价依据是否与合同内容相符。(2)检验

隐蔽工程验收记录,对所有隐蔽工程进

行验收,并由监理工程师进行签字确认,

隐蔽工程量需与竣工图纸显示一致。由

于隐蔽工程常发生争议,签证人员常忽

视费用记取问题,导致签证中常出现已

经记取费用的项目。(3)工程签证单以及

工程变更单需得到四方签字,并以图纸、

合同内容为依据。(4)工程审核时,应结

合竣工图纸、工程签证等相应资料,对现

场实际工程量进行审核；在对定额组价

部分进行审核时,应重视定额套用的合

理性,避免出现错套、重复套取等现象,

避免施工单位故意提升工程结算价格。 
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