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[摘  要] 在水利工程中,堤防施工质量是关键,在实际施工中堤防施工质量的好坏决定着水利工程的质

量和安全,因此,当前的水利工程建设监理工作需要采取一些切实可行的措施,强化质量控制意识,确保水

利工程建设的高质量,为水利设施的安全奠定基础,本文主要针对水利工程建设中的堤防施工监理质量

进行探讨。 
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Talking about the supervision quality of dike construction in water conservancy project 

construction 
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[Abstract] In water conservancy projects, the quality of dike construction is the key. In actual construction, the 

quality of dike construction determines the quality and safety of water conservancy projects and will have a 

direct impact. Therefore, the current water conservancy project construction supervision needs to take some 

practical measures to strengthen the awareness of quality control, ensure the high quality of water conservancy 

project construction and lay the foundation for the safety of water conservancy facilities. This article mainly 

discusses the quality supervision and control of dike construction in water conservancy projects. 
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堤防工程 重要的作用就是阻挡洪

水的入侵和分流蓄水,对整个水利工程

具有至关重要的作用,为了使现阶段的

水利堤防工程质量得到保障,在其进行

施工的过程中一定要做好监理质量控制

工作。 

1 水利工程中的堤防施工控制

要点分析 

1.1堤基与岸坡施工质量控制要点 

水利堤防工程主要是由堤基和岸坡

这两个方面组成的,但是这两部分在水

利工程的内部,也就是由于这个特点,导

致这两个重要的部分出现质量问题的时

候不易被人们发现。因此,在实施建设的

过程中一定要依据标准以及设计规范进

行施工,将堤基表面的浮土、腐植、淤泥、

泥炭等等进行高效的清洁,保障其清洁

性的同时也消除了其中的故障因素。在

对岸坡进行挖掘的过程中,也一定要按

照其需求进行挖掘,不可以出现急聚变

坡以及后坡的情况发生,一定要注意千

万不能把岸坡制作成台阶的形式或者是

斜面的形式。 

1.2堤体填筑施工质量控制要点 

在这部分的施工过程中,要想使其

质量得到有效地控制,就需要在以下两

个方面实施：首先,在进行堤体填筑施工

的过程中,需要将上层以及下层铺土之

间的渣土以及各种杂物进行高效的清理,

湿润均匀,无积水,无空白,刨毛深度及

密度必须按规范施工。其次就是,在进行

堤身填筑卸料及铺填工序的过程中首先

需要将上堤的土料进行严格的质量检查,

使其质量可以满足实际建筑的需求,在

进行卸料的过程中需要根据建筑的实际

需求进行卸料,将其压实保障其平整性,

施工面必须平整,上下层分段位置错开,

铺料表面保持湿润,铺土厚度控制在二

十五厘米左右。 

2 加强水利工程中的堤防施工

监理质量控制措施 

2.1施工准备阶段监理质量控制 

2.1.1设计监理的质量控制 

水利堤防施工前,应全面了解和熟

悉质量控制,包括设计图纸、设计规范、

建筑安装施工规范和图集。当对工程有

特殊要求时,应指出质量指标和验收标

准。同时对施工过程中的质量标准进行

进一步明确,严格按照“三检制”,工程

监理单位内部设立质量监督部门,安排

专业的质量监理验收,还需要做好现场

监理工作,在下道工序施工前做好这些

工作。 

2.1.2严格施工图纸会审 
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在堤防施工中,图纸是重要的依据,

图纸设计的准确性和合理性直接影响到

堤防施工质量,因此施工单位必须做好

施工图纸会审工作,目的是对施工测量

和材料质量验收进行严格审核,施工图

审核一般由项目负责人协助施工单位,

组织施工单位与设计单位配合,审核步

骤为：先整理设计单位施工图,介绍结构

特点、施工要求、技术措施及相关要点,

随后施工单位在施工图中提出一些问题,

结合施工思路,设计和监理人员共同努

力,提高工程施工质量。 

2.1.3审查堤防施工方案 

施工方案审核也具有重要意义,是

指对施工单位提交的使用组织设计方案

进行审核。施工组织设计是施工单位结

合工程实际施工情况和特点编制的综合

性技术文件,对施工中的各项活动进行

严格控制,施工组织设计是施工单位施

工的纲领性技术文件,施工单位技术部

门对项目施工组织设计的审核,是施工

前的一项重要工作,对不符合相关规定

和要求的地方进行补充和完善,有利于

提高企业施工组织设计的整体水平,也

有利于了解施工过程中的特点、重点和

难点,以便提前控制施工中可能出现的

问题。这项工作的重点是：审查编制程

序；审查进展情况；质量保证措施是否

符合施工合同要求；审查人员、材料和

机械资源的配置,以满足施工需要；审查

安全技术措施是否符合强制性项目标

准；审查整体组织是否科学合理。 

2.2实施阶段监理质量控制 

2.2.1加强重点工段的全过程监理 

施工监理主要是针对重点区域和特

殊过程,通常24小时进行施工现场监理,

这种方法可以大大提高施工质量,在堤

防清基、堤防坡脚、堤防戗台、堤防防

渗区域、堤防的冲刷区域、堤防的抗剪

区域等等监理工作都需要实施站旁监理,

同时做好相应的监理记录,及时发现存

在的问题。此外,对于工程检查结果,应

及时向施工现场人员报告,并及时通知

施工人员,使施工人员能够及时了解当

前的质量隐患和改进措施,增强责任感。 

2.2.2加强重点以及临界项目的

监理 

一是堤防加高帮宽取土场主要在滩

区,土料区域之间的土质、含水量等存在

比较大的差异,这就能 大限度的保证

水利工程施工质量,还需要对土料进行

科学准确的选择、使用以及调配,这是基

本的前提条件。二是进行土方填筑之前,

要通过取样土工试验,实际使用土与场

内的上堤土料及地基土保持一致,这就

可以保证堤土料和地基碾压的质量符合

要求有参考意义,得出 佳含水量和

大干密度,而对土料进行取样时通常使

用坑探法,因为其涉及土场平面、垂直断

面的不同部位,所以应该由建设、监理以

及施工三方共同进行取样,安排具备国

家资质的检测单位进行检测,且出具检

测成果报告。还需要通过碾压试验对压

实方法和参数进行确定,利用碾压机开

展土料压实试验,以此确定铺土与压实

厚度、压实遍数、土料 佳含水量等,

监理工程师确认合格之后才可以投入到

工程施工中应用。三是加强对堤基与岸

坡施工质量控制。在堤防工程中堤基与

岸坡是重要构成部分,因为其在应用过

程中并不显露在外面,结构若是出现质

量问题就可能使得工程总体质量受影响,

为此,在实际的施工中一定要严格按照

相关规范与设计施工,清理干净堤基表

层腐植土、淤层以及泥炭等,开挖坡率也

应该与设计要求相符合,不可以急聚变

坡和贴坡,也不可以把岸坡成为台阶或

者采用错面联结。四是加强对堤体填筑

施工质量控制,首先进行堤身填筑的时

候应该与处理工艺相结合,且上下层铺

土间的表面要松土,还要清理干净砂砾

及其他杂物,保证土质的湿润均匀,没有

积水、空白；刨毛深度与密度一定要严

格按照规范进行施工,随后进行堤身填

筑卸料与铺填的时候要检查填料质量,

使得其与设计标准相符合,也要按照规

范要求进行卸料,将平料压实,确保其均

匀平衡的上升,施工表面也要平整,上下

层分段的位置要错开,铺料表面要湿润,

铺土厚度应该控制在25cm左右。 

2.3施工完成后监理质量控制 

第一,水利堤防工程质量完后的评

估。按照设计要求对施工的完成资料进

行收集和汇总,并根据各种检测数据,分

析工程施工完成的质量情况,确保每个

完成的工序是合格的,当出现不符合设

计要求的产品或外界因素的薄弱部位,

应当及时暂停下一个工序的施工,将信

息及时地反馈给设计单位和施工单位,

通过协商进行变更或返工或整改。第二,

水利堤防工程的分部验收过程中,要求

严格进行工程的质量验收程序,并进行

质量评价。对施工中存在的质量缺陷或

重大质量隐患,由总监理工程师及时下

发工程暂停令,要求施工单位停工整改

为止,并不得在工程实体中留存下带病

和隐患部位,确保工程质量无死角；保质

保量交出合格工程才是在施工过程监理

中起到的真正作用。 

3 结语 

有效地进行水利堤防工程建设可以

使水资源的利用率达到 大化,并且还

可以使洪水暴发的概率得到有效地控

制。因此,在进行水利堤防工程建设的过

程中,监理工作人员务必要对现场的施

工质量进行有效地管理,从而使水利建

设可以平稳的进行推进。 
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