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[摘  要] 在经济发展的带动下,我国的水利设施不断完善,水利工程的数量也在不断增加。水闸是水利工

程中常见的水利设备。因此,水闸工程的施工质量直接影响到水利工程的正常运行。需要对水闸的施工

进行管理,在水闸施工前、中、后进行全过程的施工质量管理。提高水闸建设质量,确保水利工程建设顺

利进行。 
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[Abstract] Driven by economic development, my country's water conservancy facilities are constantly 

improving, and the number of water conservancy projects is also increasing. Sluices are common water 

conservancy equipment in water conservancy projects. Therefore, the construction quality of the sluice project 

directly affects the normal operation of the water conservancy project. It is necessary to manage the construction 

of the sluice, and carry out the whole process of construction quality management before, during and after the 

sluice construction. Improve the quality of sluice construction to ensure the smooth progress of water 

conservancy projects. 
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水闸是一种水工结构,主要负责泄

水和挡水工作,并通过水闸的启闭调节

河流流量。关闸可以起到阻潮、阻洪、蓄

水的作用,提高上游水位,实现上游取水

通航的活动。开闸起到泄洪、取水、排

水、冲沙的作用。也可根据下游用水量

使用调整河道流量,这使得水闸在水利

工程中得到广泛应用并发挥着重要作

用。因此,有必要提高水闸的施工质量,

也凸显出水闸施工管理的重要性。 

1 水利闸门施工前管理 

在正式施工前,应成立专门的施工

管理小组,根据工程实际情况和设计要

求,制定切实可行、全面、细致的管理制

度,对施工进行协调和监督。同时,根据

项目特点,建立相应的内部机构,如技术

组、检验组、施工组、材料组等,明确并

落实好各自的职责。例如,技术团队主要

负责水闸工程的质量监督验收,同时对

混凝土配比、试块试压等技术工作进行

指导,编制施工过程中的操作规程；检查

组主要负责水利闸门的施工质量对各附

件的施工进行检查管理,确保实际施工

与设计方案一致；施工队可以在技术组

和检查组的指导下完成项目的施工,同

时对施工过程中产生的各种原始数据进

行整理和记录；材料组负责水闸内所有

建筑材料的供应和管理,确保材料质量。

同时,在开工前,对施工单位提交的施工

方案、技术措施、管理制度等进行相应

的审查,并对施工人员的专业素质和数

量提出明确、具体的要求。投资建设项

目的人员；做好工程设计图纸的审核工

作,及时发现问题,结合施工现场实际情

况提出切实可行的整改意见,防患于未

然；应结合相应的施工经验,对施工判断

中的不确定因素进行处理,分析工程施

工中存在的困难和可能出现的问题,制

定相应的应急预案,确保工程顺利进行。 

2 水利闸门施工中管理 

2.1挖掘工程 

在水利闸门工程建设中,开挖工程

是第一环节,也是至关重要的环节。对后

续建设的顺利部署有着不可忽视的影响,

应给予足够的重视。在开挖工程施工中,

应尽量控制开挖断面。如果开挖面过大,

会增加对混凝土的需求,导致工程造价

增加；如果开挖面太小,可能会影响水利

闸门的承载强度,影响其充分发挥作用。

因此,在开挖施工中,要做好相应的施工

管理,严格按照中腰线进行施工,确保开
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挖断面符合设计要求。施工完成后,需要

进行质量验收工作。后续工程建设。 

2.2混凝土工程 

作为整个水利闸门工程质量的关

键,混凝土工程的施工管理尤为重要。施

工质量可以从以下几个方面进行管理

和控制。 

2.2.1原材料质量 

水泥、骨料、外加剂和其他原材料

对混凝土的质量和施工技术有着巨大的

影响。因此,原材料的质量控制对于混凝

土工程的质量控制非常重要。对于工程

管理人员,首先要明确原材料的采购管

理,通过招标等方式选择有信誉的材料

供应商,有效保证原材料质量,避免盲目

追求成本,忽视材料质量；其次,进行材

料进度检验,确保水泥材料具有相应的

现场资质证书、质量检验证书或检测报

告,骨料级配良好,符合设计和施工要

求；那么,要注意物料的储存管理,避免

物料在储存过程中发生性质变化。 

2.2.2混凝土准备 

在工程施工中,混凝土的配合比不

是固定的,应根据工程的实际情况进行

换算。在实验室环境中确定的混凝土配

合比均为标准配置。各级骨料级配均匀,

基本无超径颗粒,呈饱和表干状态。但在

实际施工中,各级骨料难免会出现一些

超大颗粒,含水量往往会超过饱和表干

状态。因此,为保证混凝土配制的合理性

和准确性,应根据实际情况进行计量。得

到数据,将实验室配合比转化为施工配

合比。不仅如此,当施工设备、运输距离

或运输方式发生变化时,对混凝土坍落

度的要求也会发生变化。需要根据混凝

土的含水率和用水量来调整混凝土配合

比,以保证能够满足水利闸门工程的技

术性能和施工工艺要求,保证工程的施

工质量。在实际施工中,为进一步提高混

凝土的强度,改善混凝土的性能,可在混

凝土制备过程中加入适量的减水剂、缓

凝剂等外加剂,以提高混凝土施工的综

合效益。 

2.2.3混凝土试件 

一般情况下,为了保证建设工程的

质量,会采用混凝土试件来检测混凝土

原材料的质量和配合比。但需要注意的

是,即使混凝土试件合格,建筑混凝土构

件也不一定全部合格。混凝土质量的评

价大多是依靠试件的强度来进行的,试

件的强度也代表了结构的混凝土强度。

进行这种评估的原因是,在正常施工条

件下,实际工程中结构的混凝土强度可

以表现出混凝土试件强度的特点。但如

果结构的混凝土浇筑不够密实,或存在

一定缺陷,则试件的代表性强度会下降。

因此,在混凝土工程的质量评价中,仅

仅依靠试件的强度是不够的。还需要对

混凝土施工的全过程进行管理和控制。

对一些重点部位,应进行相应的岩心钻

孔取样试验,进行混凝土施工。准确评

估产品质量,减少质量隐患和质量问题

的存在。 

2.2.4混凝土和易性 

和易性也是影响混凝土质量的关键

因素之一。它是混凝土混合料的内聚力、

流动性、保水性等性能的综合表现。如

果混凝土的和易性差,则说明在混凝土

施工中,可能会发生振动或离析,影响混

凝土的施工质量；如果混凝土的和易性

好,则混凝土容易振动,不易发生离析,

混凝土浇筑质量好。 

2.2.5混凝土浇筑和振动 

混凝土的浇筑和振捣是施工中非常

重要的环节,也是控制混凝土质量的关

键。现阶段混凝土工程的施工包括原材

料选择、配合比设计、均匀搅拌、运输、

浇筑振捣、养护等多个环节。浇筑和振

捣是混凝土成型的关键环节,是直接反

映施工质量的环节。在混凝土浇筑施工

中,需要根据工程实际需要调整振捣时

间、振捣强度、振捣频率,以保证混凝土

浇筑合理,振捣均匀。如果混凝土不振捣,

很容易在外观上产生麻点、蜂窝、气孔

甚至裂缝等问题,以及混凝土内部的孔

洞和蜂窝。表面问题比较直观明显,容易

引起施工方的注意,但内部问题由于隐

蔽性强,容易被忽视,影响工程的整体施

工质量。因此,在混凝土浇筑和振捣施工

中,应全程跟踪管理,采取切实可行的质

量保证措施,确保混凝土浇筑合理,振捣

良好。 

2.3金属结构工程 

在水利闸门施工中,金属结构主要

有水闸、闸槽等配件。施工必须严格按

照有关技术标准和规范进行,并做好相

应的施工管理工作,确保施工质量。本文

主要讨论和分析钢闸门和门槽预埋件的

制作和安装。 

2.3.1钢闸门 

为方便施工,钢闸门采用统一生

产、分段运输、现场安装的施工方法。

制作钢闸门时,应控制材料,确保钢材

具有制造商提供的质量保证证书和检

验证书。同时随机抽取样品进行质检,

避免材料质量问题。在制造过程中,为

防止焊接变形进行有效控制,不仅要在

相应的平台上制作主模型并安装支撑

装置,而且要严格按照工艺流程进行焊

接操作。闸门整体焊接完成后,应使用

水平仪进行相应的检查,确保闸门外观

尺寸允许偏差和安装允许偏差在有关

规定的范围内。 

2.3.2门槽预埋件 

门槽预埋件的制作和安装,必须严

格按照设计施工图的要求进行。施工中

需要注意的几个方面：一、门槽预埋件

中主轨不锈钢工作面加工时,应保证表

面粗糙度在6μm左右。每套预埋件制作

完成后,应进行预组装,以便及时发现问

题；其次,门槽上的不锈钢接头应采用不

锈铜焊条,焊接；那么,在现场安装施工

时,要做好管理,随时观察焊接变形情况,

及时纠正。 

3 水利闸门施工后管理 

施工完成后,应做好质量验收工作,

确保施工质量达到设计和施工要求。①

对单位工程,建设单位质检部门进行质

量评估,监理单位进行核实；②隐蔽工程

和重点部位,由监理单位或工程法人和

设计单位经建设单位自查后实施。复检；

③对分项目,在建设单位自检的基础上,

监理单位应进行复检,同时报质量监督

机构审查。对已竣工验收合格的项目,

要继续观察,收集运行数据,并组织有关

单位进行验收。 

4 水闸施工质量管控要点 

4.1施工沉淀 
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闸板施工过程中,底板必须始终保

持无水状态。底板周围应设置不透水墙

的轻型井点,以保证底板土层承载力相

同,受力均匀。施工前应先将光井拆除密

封,再用混凝土预埋钢筋和封底安装。 

4.2基本过程控制 

采用基础换砂法,可以有效应对造

假的基础工程。为保证基本过程的控制,

应采用两足黄砂,并合理选择饱和分层

振动夯实法和分层夯实法,保证垫层规

律,确保地基满足水闸项目的需要。 

4.3混凝土搅拌运输 

为保证混凝土浇筑的连续性,应配

备两套生产系统,以保证混凝土搅拌和

浇筑的连续性。为保证混凝土系统测量

的准确性,应采取维护和验证方法,确保

材料配合比在允许范围内。在偏差范围

内保证混凝土测量的准确性。对于混凝

土的输送,可采用HBT-50混凝土泵泵送

混凝土,保证施工和输送效率。混凝土泵

运输前,用1:2水泥砂浆润滑管道内壁,

浇筑过程中,管理人员应协调指导整个

浇筑过程,测量混凝土料仓温度和温度。

确保混凝土坍落度混凝土浇筑过程有条

不紊地进行。 

5 结语 

总而言之,在水利工程中,水闸是非

常重要的。一旦出现质量问题,就会给整

个水利工程带来巨大的安全隐患,影响

水利工程的全面发挥作用。因此,有关部

门应重视水利闸门的施工管理,有效控

制其施工质量。 
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