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我们知道，水利水电工程师十分庞大的工程，需要很多

资金。所以，投资方必须要对工程进行合理的造价。而工程

设计的概算又是造价的基础，只有做好了工程设计的概算，

才能够评价这个投资方的造价是不是合理。同时也是对投

资方的管理水平的一个间接反应。进行工程设计概算的方

法非常多，而且不同的情况下，不同的范围进行概算的办法

也不一样。我们查阅了大量资料，进行了市场调研，发现现

在水利水电工程里面设计预算的办法主要有合同预留费用

的方法，还有下降的方法，还有指数的方法。在水利水电工

程里面，不同的情况下，性质不一样，而且进行造价管理的

方式也不一样，要根据具体工程的特点采用不同的方法。

1执行概算和设计概算之间的联系

我们大家都知道，工程的设计概算，就是公司要进行投

资以前，在最初进行设计的时候，设计的单位由那些初步设

计的图纸，还有大概的花销或者是预算的估计，需要的材料

和设备一起的价钱等综合情况把那些项目从开始到竣工需

要的价钱进行计算，编程书。设计的概算包括三个等级，主

要是单位的工程里面的概算，还有单项工程里面的概算，最

后是那些工程项目情况的总的概算。设计概算是十分重要

的，因为这是日后工程向上级申报立项还有上面对工程进

行经济评估的重要依据。也是企业对工程进行控制的基础

条件。其中，进行设计概算的时候，就是根据工程建设时候

的物品的价格，还有当地的环境保护的政策，法律法规等。

我们知道，水利水电工程耗时长，费时费力，所以，在设计概

算编制的时候，到具体工程进行的时候还要间隔很久，这里

面难免会发生一些变动。真实的设计概算和工程进行时候

的造价有一些差距，这也是在所难免的。比如说，设计概算

进行的时候，当地的材料物价费用比较高，而且试工的环境

也不好，定额有点低，这样设计的概预算就有可能比实际进

行时候大一些。还有就是进行设计概预算的时候，考虑的条

件比较少，没有充分考虑到地质情况，政策情况，材料的购

买情况，这样就可能比实际低。还有很多不确定的因素都会

造成设计概预算的偏高或者偏低，这都是可以理解的。所

以，针对这种情况，现在大多数水利水电工程里面都用招标

的形式或者监理的形式。

2概算编制的方法

2.1关于指标指数法

这个方法就是在设计概算进行的时候，根据当地的物

价水平，还有那些花费，工程的情况等进行的变动。因为一

个工程的时间会非常长，设计概算在编写的时候，到具体工

程进行，执行概算的时候要间隔很长的时间，所以就会有一

些差距。因为国家的政策每隔一段时间就要进行相应的调

整，还有物价水平也会发生改变，所以，在工程进行时候，经

过细算会和设计概算有一些差距。所以，要通过进行概算编

制来调整上述差距。这里就主要是把材料的价格，工人的费

用，机器设备的购买费用等进行调整。调整执行概算的差

额。由于国家政策，还有物价水平的影响，一般情况下，钢材

等原材料的价格会经常发生改变，而且改变的数值也比较

大。受国际环境的影响，石油，炸药等基本都在涨价。这些原

因都会造成执行概算时候的总钱数比设计概算时候要高。

我们要根据设计图纸还有修改图纸时候的工程量进行调

整，算出执行时候的概算工程量。对仪器设备的调整要按照

实时市场价格进行。

2.2合同加预留费用法

关于这个方法，我们需要进行一些解释。因为这个方法

编制的时候，就是根据相关的合同进行的，按照合同通过时

候签订的协议执行概算。工作人员一定要认真阅读合同，知

道每个合同进行时候的风险情况。比如说，在工程进行的时

候，可能会占用老百姓的土地，那么老百姓就要向承包单位

要补偿，能否达到他们的满意可能会对开工的日期造成影

响。施工施工的条件并不是完全和招标文件里面的情况一

样，那么就会对工程的量带来影响。还有一些因素会导致合

同的总价发生变化，比如说预计工程项目的情况还有价钱

的改变等。

3执行概算过程中存在的主要问题

上面也分析了，进行概算有很大的作用。能够在一定程

度上反应出一个公司的管理水平。所以，要是概算十分科学

合理，那么公司里的领导就会不断学习管理，提升大家的工

作效率，对工程造价就降低了。要是概算进行的不合理，不

是低就是高，那么对整个工程的造价管理就不会起到很大
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作用。

3.1指标指数法

上面介绍了这个算法的情况，在具体运行时候会出现

一定的问题。这个办法进行的时候，要把国家的政策还有工

程当地的政策进行解读。掌握那些客观的条件。要是设计的

概算比较正确，那么在具体执行时候，差额的比例就很小，

这时候，对工程投资方来说进行造价就很有好处了。现在，

国家的工程项目很多，水利水电工程项目也非常多，所以，

一切要追求效率。这时候，进行设计概算的时间不是很多，

实际情况中这点是很不好的。因为这样可能会造成实际工

程和设计的概算之间差距较大。有时候，工程里面会发生一

些变化，比如说项目增加了，工程的量增多了，还有材料的

价格会发生变化等。要是再按照设计的概算计算的话，就给

造价带来了一定的难度。

3.2合同加预留费用法

这个办法在进行的时候，是根据有关企业签订的合同

进行的。所以，就把那些造价里面存在的风险有效避免了，

更加贴合实际情况。要是预留的那些钱数和项目总的钱数

是能够对上的，这样就减少了整个工程的造价。有利也有

弊，这个方法也有很大的风险。比如说项目进行时候，要是

施工的条件改变了，那么执行概算时候就比计划要多了。比

如，发生设计的变化或者有突发情况需要进行赔偿等。要是

工程非常大，那么就要把工程拆成单项的，再逐个相加。

3.3比例下降法

这个办法，充分运用了招投标的办法，在一定程度上把

总的投入降低了。但是这个方法没有把每个因素的影响阐

述清楚。投资项目的公司要把工程建设时候的设计概算充

分阅读细化处理，只有这样才能够把造价时候产生的风险

进行规避。要是工程比较小，工期比较短，那么用这个办法

比较好。在具体进行概算的时候，审查工作比较麻烦，这时

候，审查的工作人员就要在工程实际的情况下进行编排，确

定合适的条件和方法。这样就能够把实际造价的情况反应

出来，让投资的企业更加科学地管理工程。

4结语

现阶段，水利水电工程十分多，也得到了国家有关部门

的重视。在工程设计的概算里面还有一些问题，这就需要我

们共同努力，提高工程的质量。
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