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[摘  要] 水利水电工程项目造价管理是十分复杂的重要工作,需要施工单位综合运用各种技术手段提高造价管理工作的质量

与效率。因此,本文详细介绍了定额编制在水利水电工程造价管理中的应用方法,并对有关问题提出了相应的解决意见。 
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造价管理工程是水利水电工程建设十分重要的组成部

分之一,定额编制是推动造价管理工作有序落实的一项重要

手段。在我国社会经济快速发展的大背景下,以往所采用的

造价管理工作路径已经无法满足新形势下的发展要求。随着

新技术与新工艺不断投入应用,造价管理工作模式也发生了

许多方面的变化。在水利水电工程造价管理中引入定额编制

手段,一方面能够对传统的造价管理思路进行完善,同时也

能够进一步节约建设成本,提高资金的使用效率,并且不会

对施工质量造成任何程度的影响。 

1 造价管理工作的重要意义 

水利水电工程具有施工周期较长、投资金额庞大、建设

规模巨大等方面的特点。在工程项目建设期间,施工单位一

方面需要做好质量管理工作,同时也需要做好造价管理工

作。造价管理工作与每一个具体的施工环节都有着密不可分

的关系,是推动整体工程项目建设的重要前提。若要为水利

水电工程日后的经营与动作奠定良好的基础,这就需要施工

单位加强对于造价管理工作的重视力度。 

在我国社会经济快速发展的大背景下,水利水电工程造

价管理工作的实施目的与具体方法出现了许多方面的变化。

水利水电要确保工程款项的合理利用,同时也要 大程度上

降低成本投资。合理、科学的造价管理,与水利水电工程项

目建设的质量有着密不可分的关系。施工单位一方面需要确

保工程项目能够顺利投入使用,同时也要对工程项目建设投

资进行合理化的改进,这就需要施工单位严格依照各个施工

环节的基本要求以及施工现场的具体情况对工程资金进行

合理化的分配,确保造价管理工作具有充分的科学性与可行

性,将造价管理工作的实际作用 大程度上发挥出来。 

2 水利水电工程定额编制方法的应用 

水利水电工程定额作为工程建设定额中的一种,具包括

概算等额、预算定额、施工定额等几个方面： 

2.1施工定额编制 

施工定额指的是工程项目参与人员在正常施工和劳动组

织的情况下,为完成单位质量合格产品所需消耗的机械、材

料、人工的数量标准。施工定额能够将施工单位的管理水平、

装备水平和施工水平反应出来,属于企业定额性质,既是工

程建设定额体系的基础,也是企业管理工作的基础。施工定

额包括机械定额、材料定额和劳动定额。在实际的编制过程

中,主要涉及到以下几个方面： 

2.1.1劳动定额编制 

劳动定额在定额编制中也可称之为人工定额,即在完

善、科学的施工活动中,根据一定的施工程序,保质保量完成

工程项目建设所需要的工作时间。具体的劳动定额编制方法

一般需要涉及到以下几项步骤。第一,根据工程项目实际的

建设情况,对施工条件进行模拟,确保在现场施工过程中,施

工人员不会受到其他因素的干扰。其根本目的在于加快施工

进度并降低施工人员的工作强度。在整个拟定过程中,编制

人员会对施工团队进行分组,可供采用的分组方法主要包括

两种：①从施工人员技术水平的角度出发,根据劳动技能进

行分组,将简单的手工活动分派给低技能施工人员,将复杂

的施工程序分派给高技能的施工人员；②对高技能和低技能

的工作人员进行混合编制,使低技能施工人员能够得到高技

能施工人员的辅助,以提高施工效率,节约施工时间。第二,

拟定产量定额和时间定额。产量定额与时间定额都是劳动定

额十分重要的组成部分,与水利水电施工的实际落实有着十

分密切的关系。在整个时间定额中,既涉及到基本的工作时

间,同时也涉及到中途中断的时间和中途休息的时间,其根

本目的在于让每一项施工环节都能够准时开始、有序推进。 

2.1.2材料消耗定额编制 

对于水利水电工程项目建设来说,各种材料的消耗体量

十分巨大,对于造价管理工作也会产生十分明显的影响。这

里的材料消耗指的是在工程项目建设路径科学合理的前提

下所消耗的材料。涉及到以下两个方面的内容,即生产过程

中所出现的损耗量与合格产品上的净用量。提的编制方法主

要包括以下几种：①直接性消耗材料定额编制。该编制路径

的具体实现方法主要包括计算法、统计法、实验法以及观察

法等。②周转性材料消耗量。在整个水利水电工程项目建设

中,周转性材料消耗量所对应的是直接性消耗材料定额编

制。周转性材料指的是在工程项目建设中间接消耗的工具性

材料。在整个周期性材料消耗的过程中,每一个环节都会伴

随一定量的消耗,并且分为多次使用。也就是说,对于水利水

电工程项目来说,材料的使用次数与周转性材料的消耗量之

间有着十分密切的关系。 

2.1.3机械消耗定额编制 

机械消耗定额编制指的是在工程项目建设期间,在合理
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使用工程机械的情况下所产生的消耗,在计算这种消耗的过

程中需要以工程竣工为时间点。对于水利水电工程项目建设

来说,许多分项施工都需要借助机械设备才能够顺利完成,

在使用机械设备的过程中所产生的损耗都会被相应的计算

在工程造价之中,并且需要通过造价管理对这方面的消耗进

行优化与完善。 

2.2预算定额编制 

施工单位需要综合运用各种手段来保证预算定额质量,

严格遵循从实际出发的基本原则,将每一个施工环节与定额

编制有机结合起来。其根本目的在于 大程度上发挥预算定

额编制的应用优势。 

2.2.1预算定额编制原则 

施工单位综合运用各种技术手段提高预算定额编制工

作质量,既有利于推动造价管理工作的有序实施,同时也能

够促进预算定额充分发挥积极作用。在实际的编制过程中,

编制人员一方面需要严格依照工程项目建设的实际需求进

行设计,同时也需要严格遵循以下两个方面的基本原则。①

根据社会平均水平进行预算。新形势下的水利水电工程项目

建设,充分依托于社会主义市场经济体制。水利水电工程项

目建设需要与新形势下的市场发展规律相一致。要求施工单

位在工程项目建设过程中对施工程序进行合理化的组织,对

劳动力进行合理化的安排,为工程造价预算奠定良好的基

础。②简明适用。完善水利水电工程管理,实施科学有效的

造价管理工作是定额编制的主要目的。在具体的工作项目建

设过程中,施工单位一定要严格遵循适用性的基本原则来实

施定额编制,即要确保工程造价管理的准确性,同时也要通

过造价管理为工程项目建设提供全方位的支持。 

2.2.2确定资源消耗量 

从定额编制的角度上来看,资源消耗指的是在整个施工

过程中,施工人员在合理使用材料的基础上,为推动工程项

目建设,需要消耗的必要材料。在确定资源消耗量的过程中,

一般涉及到材料不可避免的消耗与材料净消耗量两个方面。

对于工程造价管理工作来说,施工资源是 具核心地位的造

价管理组成部分,对于整体的工程造价管理工作质量有着密

不可分的关系。施工管理人员从实际施工需求的角度出发,

准确计算各种资源的消耗量,以实现统一采购、精确分配。 

3 结束语 

综上所述,在水利水电工程造价管理的过程中,定额编

制的使用,在完善水利水电工程造价管理的同时,还在原有

的基础上科学地缩短了施工时间,保障了施工质量。由此就

需要编制人员在水利水电工程造价管理的过程中,结合着工

程的实际管理状况及工程造价管理的各个环节,制定出符合

我国水利水电行业规范标准的定额,在确保水利水电工程造

价得到完善管理的同时,还能保障工程的整体施工质量,为

其今后的投入使用奠定结实的基础。概算定额编制人员在进

行编制的过程中,除了结合工程的实际状况外,还需要在原

有的基础上结合社会经济的实际发展状况。 
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