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[摘  要] 电力工程在推动我国经济发展的过程中,扮演着重要的角色。随着其规模不断壮大,电力工程的造价控制问题引起了人们的重视。良

好的造价控制,是电力企业健康持续发展的基础。同时,对电力施工项目进行造价管理控制,能够在最大程度上提高企业的经济效益。 

[关键词] 电力；工程造价；措施 

 

1 电力工程造价管控中存在的问题 

1.1电力工程造价管控体制有待进一步完善 

科学合理的电力工程造价管控体制是进行电力工程造价管控工作的

制度保障。然而,现实中的电力工程造价管理体制较为落后,没有随着社会

经济的快速发展进行相应的体制调整,进而造成电力工程造价管控工作无

法顺利进行。尤其我国当下诸多电力企业的工程造价管控工作仍然处于初

级发展阶段,也无法与当下快速发展的建筑行业均衡发展,进而无法实现

当下电力资源的优化配置,并影响到建筑行业的持续性发展。 

1.2设计阶段存在的问题 

工程设计阶段对工程建设、竣工等阶段的造价控制水平产生了直接的

影响,然而如今,设计人员没有意识到造价控制的意义,仅仅负责设计,而

不负责经济,这种现象的产生直接造成了造价控制工作和工程设计方案的

相互脱离,减少了投资效益。并且因为电力工程项目很多,而且一些项目的

工期进度要求很严格,于是设计人员通常没有充分的时间与资源去探讨具

体的设计方案。这就导致了一个非常严重的问题,因为详细工程的现实情

况具有很大的区别,设计方案也许和现实情况具有冲突,造成工程建造阶

段的可行性下降,在此形势下,就很难确保工程造价的控制水平。 

1.3施工方问题 

施工方式在一个工程当中花钱 多的一方,耗时长,涉猎的范围及其

广泛,这就很难以避免一些问题的发生。 简单的就是施工方在材料的选

择问题上,如果并没有在合同当中明确材料的选择和价格问题,就会导致

施工方会为了 低成本的完成一个项目,在质量等问题上会更加的减少注

重力。在施工中因为材料造价问题产生冲突,将会延长工期,甚至会造成更

加可怕的后果。设计图的不合理,会导致后期施工方工程上的延误,工程变

更,使得工期再次加长,而造价也会增长,但是一个工程涵盖的范围及其广

泛,影响到的因素众多,这是一个不可避免的问题。 

2 电力工程造价管理及控制的有效措施 

2.1强化设计阶段的工程造价管理 

在电力工程项目的设计阶段,应该进一步考虑重要的决策问题,保证

经济效益评价、项目经济评价与工程造价计算等步骤具有一定的连贯性。

此外,还应该进一步审查以及管理设计工作,能够从以下几个方面出发：首

先,落实限额设计。在实施设计工作的进程中对设计任务书、投资估算以

及设计概算数据进行有效设计,并且利用价值工程原理让电力工程造价不

断细化,从而提升设计的科学、合理性,在设计硅强度等级以及梁与柱截面

的时候,选取 合适的方案来控制造价,设计人员不但应该考虑降低投资

与设计限额方面的问题,而且应该联系实际开展优化选择,提升限额设计

的合理性。其次,借助价值工程进一步控制电力工程造价。价值工程首先

研究项目功能,在满足用户所需的功能基础上运用 低的成本,进而提升

工程项目的经济效益。另外,应该考虑电力工程的功能以及安全上的问题,

合理运用新型方案、技术与工艺等,从而有效控制投资。电力工程造价人

员都是通过《国家电网公司输变电工程通用造价》控制造价的。 

2.2明确工程的规模和成本 

对于电力建设来说,其投资和决策都会对整个造价造成影响。因此,

在进行施工之前,一定要对所需要进行施工的项目和环境进行深入的调查

和了解,把影响工程造价的潜在因素都找出来,并且对影响因素进行分析

和研究。这样,才能够为工程造价的控制打下良好的基础。再根据分析得

到的结果,制定符合工程现状的科学建设方案。一定要对工程的投资金额

进行评估,从而让企业投入的资金能够更加明确。对工程的规模和成本要有

严格的把控,在后期才能够为工程的造价提供一定的数据支撑和帮助。从而

在 后使工程的造价达到 优。 

2.3设计阶段决策 

在建设电力工程之前,其项目一定会进行相应的决策。在这一过程当

中,一定会涉及到电力工程的设计问题。在进行方案设计的时候,需要对工

程所需要的物质清单进行考虑。因为这对于电力工程的总体造价能够产生

很大影响。同时,要对其设计阶段有良好的把控。从设計方面进行把控,

主要包括以下3点：第一点,设计时要尽可能地把握工程施工的重点。同时,

对工程的规模和成本进行精准的评估。在基础之上,确定电力工程所需要

进行投资的金额。第二点,进行综合的设计。在这一步骤里面,要对整个电

力建设工程的设计进行推算,从而能够得出整个电力工程的造价。第三点,

综合进行对比。可以适当地制定多套的工程建设造价控制方案,然后再进

行对比,从而在众多的控制方案中,选择 合理、 经济的方案。这样才能

够在 大程度上让工程的施工成本降下来,还能够达到企业进行工程造价

控制的目的。 

3 结束语 

电力工程造价管理的问题需要尽快的得到改善,这样才能保障电力工

程的健康问题,使用科学合理的方法来进行完善,并建立完善的监督管理

制度,使得电力工程当中的每一项环节都能严格的进行,这就在一定程度

上面保障了电力工程的造价问题,确保电力工程造价管理的质量和效率问

题能够得到提升。这是一个比较复杂的工程,做好电力工程造价管理的各

个方面,将电力工程推向一个更加健康的发展。 
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