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[摘  要] 水库在我国水利工程建设中占有重要地位,尤其是施工进度控制,对项目整体建设和运行水平

具有重要影响。但是由于多方面因素影响,常会使得水库施工进度控制与设计方案要求出现偏差,甚至对

施工质量控制造成影响。本文在简要分析水库施工进度控制重要性基础上,明确这些影响因素的作用机

制,并结合实际提出对应的管理措施,以期为相关工程建设和项目运行奠定良好基础。 

[关键词] 水库；工程施工；进度控制 

中图分类号：TV547.3  文献标识码：A 

 

Analysis of the Reservoir Construction Progress Control and Management Measures 
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[Abstract] The Reservoir plays an important role in the construction of the water conservancy projects in 

China, especially the construction progress control, which has an important impact on the overall construction 

and operation level of the project. However, due to many factors, the reservoir construction progress control 

and design scheme requirements often deviate, and even affect the construction quality control. Based on a brief 

analysis of the importance of reservoir construction progress control, this paper clarifies the action mechanism of 

these influencing factors, and put forward corresponding management measures to lay a good foundation for 

relevant project construction and operation. 
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在我国水利事业高速发展背景下,

水库工程建设逐渐朝向复杂地形转移,

对施工质量和进度控制造成较为明显的

影响。在施工进度控制不当的情形下,

不仅会对项目施工效益造成影响,还会

对周围环境造成负面影响。只有不断加

强施工进度控制管理措施,才能够更好

的推动进度管理的深度落实,实现工程

建设整体水平提升。 

1 水库施工进度控制的重要性 

在水利工程建设中,不同的施工环

节和施工结果,会对周边生物多样性保

持、生态环境、气候环境等造成多方面

影响。要尽量减少这方面负面影响,提升

工程建设整体质量,就必须要强化各个方

面措施落实,确保在设计时限内完成工程

建设任务,以此不仅能够确保工程建设各

个参与方面经济效益的实现,还能够尽量

避免施工过程对周边环境的影响,确保工

程项目建设经济效益的实现[1]。但是在实

际建设过程中,施工流程受到多方面因

素影响,只有在认识到施工进度控制重

要性的基础上,才能够做好对应的准备,

有效提升进度控制管理水平。 

2 水库施工进度控制的影响因素 

2.1环境因素影响。多数水库工程施

工中,所面临的环境因素都较为复杂,在

交通、天气、风力等各个方面条件都会

受到明显影响。在环境出现恶劣变化时,

不仅会对施工进度控制造成影响,同时

还会明显影响施工质量。水库工程施工

主要工期都是选择在枯水期,但是由于

近些年来气候变化较为明显,使得在枯

水期也会出现暴雨天气。同时,在施工过

程中,还会出现小型地震、风力过大等现

象,对工程建设和地址环境造成影响。甚

至在某些工程施工中,还会出现环境方

面的较大变化,造成工程项目停滞现象。 

2.2施工资源影响。施工资源是影响

水库施工进度控制的重要因素, 为根本

的部分是资金资源的支撑。在施工过程中,

设备、材料的供给和调配效率,都会对施

工进度造成影响。而对于建设单位而言,

必须要严格依照合同要求供给足够的资

金支持,项目施工方应当做好技术、设备

和材料等方面的准备。通过这些要素的配

合,才能够达到施工进度控制的目的。同

时,在施工进度管理中,人力资源同时会

对施工进度造成影响[2]。因此项目建设方

应当提前做好施工计划并完善应急预案,

以确保各项资源供给满足施工进度要求。 

2.3人为因素影响。人是施工管理的

关键性因素,也是 不可控的因素。在工

程建设过程中,不仅需要做好各个岗位
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工作人员的配合,还要做好正常生活方

面的保障。在目前水库施工中,管理人员

与施工人员之间、各个部门之间的信息

沟通、协调体系还不够完善,建设单位与

周边群众之间的沟通不够深入,都会造成

工程项目无法顺利进行。在施工流程无法

满足施工计划要求的情形下,还会对整

体施工方案的实施造成影响,造成整体

进度失控,带来不同程度的经济损失。 

2.4施工技术影响。施工技术应用同

样会对施工进度控制带来较为明显的影

响,这方面影响主要体现在两个基本方

面：一是由于勘察设计工作不到位,使得

勘察数据与现场施工环境之间存在偏差,

技术方案设计不合理,对施工进度造成影

响。二是由于施工单位技术应用水平较低,

造成施工组织方案不合理,技术应用不熟

练,或者是施工技术本身较为落后,从而

造成施工进度缓慢,对后续施工进度控制

带来影响。尤其是在新型施工技术应用要

求不断提升背景下,施工单位的培训工作

不到位,在施工技术应用中出现差错,进

而导致施工质量不达标而出现返工现象,

也会出现施工进度控制方面的问题。 

3 水库施工进度控制的管理措施 

3.1施工进度计划的编制。施工进度

计划是进度控制的基本依据,对施工效

率起着直接性的引导作用。在进行施工

进度计划编制时,需要做好如下方面的

要点控制：一是要明确工程勘察数据的

准确性,在此基础上,才能够确保后续设

计方案的准确性。二是要综合考虑施工

环境影响、施工材料、施工设备和人员组

织等方面因素,全面、合理的做好计划编

制工作,避免施工进度计划与实际进度控

制之间产生偏差。三是要依据现场情况对

方案设计进行优化,考虑水库施工控制性

工程的影响,以此为出发点,对相关附属

工程进行优化,明确不同施工环节的关

联性,解决不同工序之间的交叉和干扰

现象,以此确保施工组织的科学性。 

3.2施工材料及设备方面的准备。为

确保水库施工进度控制能够满足设计方

案要求,在具体施工管理工作开展中,必

须提前做好技术分析、材料及设备等方

面的准备工作。施工单位在进驻现场后,

需要根据场地条件,在施工方案指导下,

科学设计供电、供水和仓储等方面基础

性工作。对于具有特殊要求的水库项目,

还应当采用专项供电模式,避免在施工

中电力和用水方法受到影响。同时,在周

边环境较为复杂的项目中,还应当考虑

设备、机械进场对道路资源的要求,在充

分利用现有道路资源基础上,做好专用

道路铺设,确保施工流程的顺利进行。 

3.3施工技术角度的进度控制。在目

前水库工程施工中,新型技术应用也较为

普遍,因此要做好施工进度控制,同样需要

做好这方面的控制和管理。施工技术控制

需要做好三个方面的基本工作：一是结合

施工现场情况对施工方案进行优化,在确

保施工安全和质量控制基础上,尽量选择

先进、高效、合理的施工技术,确保施工进

度达到设计要求,甚至是提前完成施工进

度计划[3]。二是对于特殊环境、天气等外

部因素影响,应当做好技术方面的应急准

备,尽量减少这些因素带来的负面影响,提

升施工进度控制效率。三是在施工技术应

用中,必须要综合平衡施工进度与质量的

关系,可以采取分级供料的方式,提升现场

管理水平,确保工程建设能够如期进行。 

3.4施工管理角度的进度控制。施工

管理主要是以设计图纸为基本参考依据,

因此在水库施工进度控制中,首先需要确

保图纸设计的科学性,确保图纸设计要求

与技术应用、现场条件保持一致,确保图

纸设计能够满足水库大坝运行的性能要

求。其次是在施工管理工作开展中,管理

层面要能够综合考虑意外因素的影响,提

前制定对应的处理方案,在出现意外情形

时,要能够根据应急方案进行有效处理,

并对施工计划进行调整。再次是在管理

工作开展中,要能够结合施工现场情况

对施工技术进行优化,通过技术措施的

应用,保障施工进度得以有效控制。 

3.5施工成本角度的进度控制。施工

成本控制与施工进度控制是相互影响的

方面,在实际施工过程中,施工成本控制

过于严格,将会造成施工材料、设备和人

力资源供给方面滞后,影响施工进度控

制；而出现施工进度滞后于设计方案时,

又需要在后续施工中进行采取更多方面

的措施来弥补,以此使得成本增加,经济

效益水平下降[4]。因此从施工成本控制角

度出发,必须要做好资金方面的保障和支

持,确保施工材料、设备和人力资源按照

施工计划进场,为施工进度控制奠定良好

基础。同时,一旦出现施工进度控制滞后

的现象,管理人员必须要深入现场,明确

问题产生的原因,并制定对应的处理方案,

将方案实施与奖惩制度有机结合在一起,

更好的提升岗位工作人员责任心,确保施

工进度控制能够达到设计要求。 

3.6施工结束后的进度控制。施工结

束后的进度控制是施工管理中较为容易

忽视的环节,其内容主要集中在质量评

价和验收两个方面。为确保这两方面工

作能够较好的开展,需要管理人员提前

做好对应的技术和设备准备工作,及时

做好施工材料的整理和上交工作,确保

工程验收能够如期进行。对于验收过程

中出现的问题,管理人员要能够根据施

工资料及时查找问题产生的原因,并能

够与工程建设目标相对比,完善处理方

案并组织人员进行处理,以避免施工结

束对施工进度控制造成负面影响。 

4 结束语 

时代发展背景下,水库工程施工进度

控制要求水平不断提升,做好这方面的工

作,对项目建设经济效益和社会效益实现

也具有较为明显的影响。因此在水库工程

施工中,要提前做好施工前的准备工作,

合理设置施工进度计划,做好技术应用方

面的控制,完善工程竣工后的技术要求,

以此才能够确保工程项目施工如期完成。 
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