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[摘  要] 社会的快速发展 大限度地带动了水利水电工程的全面发展,人们对于水利水电工程的各个方面要求不断提高。作

水利水电工程施工过程中的重要组成部分之一就是水库加固施工。水库加固施工在水利水电工程中有着举足轻重的作用,不

仅对水库施工的整体性有着明显的影响,还对水利水电工程的综合服务性能有着重要的影响。本文首先分析了在水利水电工

程加固施工中常见的施工问题,并针对前期的施工准备和加强加固施工管理的措施进行了深入地探讨,望对业界人士提供良好

的参考意见。 
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水库加固施工是水利水电工程建设中的重要环节。它的

施工过程是比较复杂的,所涉及到的施工材料和要素也是比

较多的。相关部门要对水利水电工程中水库除险加固重要性

引起高度的重视,并结合水利水电工程的具体情况,采取相

应的措施,对水利水电工程水库加固施工进行管理,以降低

水库运行安全隐患,推进我国水利水电工程的发展。 

1 水利建设中水库加固工程的必要性 

1.1保障人民生命财产安全的需要 

当一座水库失事,所造成的损失和影响,会超出局部范

围,无法进行估量,水库工程病险隐患的存在,使得工程自身

安全运行得不到保障,由于需要采取限制蓄水的措施,汛期

到来时水库调蓄能力降低,影响下游区域的安全。所以应加

强对水库加固工作的实施,以保证水库下游人民的生命财产

安全。 

1.2可缓解水资源紧缺现象的需要 

我国水资源人均占有量很少,而且降水地域不均匀,资

源性或工程性缺水严重制约经济的发展。所以水库对水量的

调节至关重要,到丰水季节蓄水后可以供水、发电,水库是重

要的水源工程,如果不能正常拦蓄水源,就会加剧水资源的

供需矛盾。 

1.3保护水生态环境的需要 

一些水库由于缺乏有效的管理,造成水库水质恶化,水

库库区、坝区环境不好,生态环境遭到破坏,水库工程面貌与

环境状况同经济社会发展和现代化进程不适应。 

2 水利水电工程水库加固过程当中存在的一些问题 

2.1缺乏充分准备工作 

在水利水电工程开展的过程当中涉及了相对较多的内

容,想要顺利地完成水库加固工作需要进行较多的准备。然

而,大部分的工程管理人员在水库加固工程开展之前,并没

有根据实际的情况做好相应的准备工作,这使水利水电工程

当中的不同板块的加固难以保持一致,而这无疑会大大的增

加水库加固工程开展的难度。另外,在水库加固工程开始之

前,由于监理工程师并没有详细的对施工图纸进行审核,也

没有根据业主所提供的技术有效的协调施工设计当中的问

题,从而会对整个水利水电加固工程的开展产生一定程度的

影响。 

2.2施工管理没有到位 

水利水电工程水库加固施工管理中会涉及到很多的管

理内容和管理要素。管理人员必须高度重视管理水库加固的

施工过程、施工人员和施工材料进行管理。影响水库加固的

因素很多,其中影响 明显的就是施工材料。在采购施工材

料的过程中采购员经常因为施工材料的价格太高,从中获取

利润而购买质量不合格的施工材料,这样就会和水库加固的

标准向冲突,进而导致整体工程质量不合格。与此同时在水

库的加固施工中经常出现残次品,会使工程的后期会出现很

多的安全隐患问题。水库加固施工中有些工作的技术含量相

对比较高,再加上施工人员没有恰当的处理,直接增加了工

程的施工难度。很多的管理人员对施工人员的管理力度不够,

使得工作人员在施工过程中的态度非常散漫,工作积极性不

高,也不按照具体的施工流程进行加固施工操作。 

2.3水库加固工程设计不合理 

近年来,政府越来越重视水利水电加固工程,但依旧可

能有资金无法与项目实际需要相匹配的情况,进而导致施工

管理人员聘请的技术人员水平不高而影响水库加固工程设

计,导致设计无法达到实际要求,并且有可能因技术水平不

高而需要经常改动设计方案而影响施工进度及质量。 

2.4不够重视加固设计 

对于水利水电工程设计来说,目前还不够重视加固设计,

而容易导致设计不到位或出现其他问题,进而制约整个水利

水电工程设计,进而影响整个水利水电工程质量及进度。尤

其是在施工中一旦因设计出现问题而出现施工不当情况,即

便制定了应急方案,也有可能对整个施工进度及质量造成无

可挽回的影响。这就需要相关管理人员在进行设计前先评估

项目,并确保设计图纸达到审核要求,及时与监理单位沟通,

确保设计没有问题后方可施工。 

3 加强水利水电工程中水库加固施工管理的措施 
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3.1提高水库坝体的稳定性和安全系数 

为了更好的保证水库坝体拥有较高的安全系数和稳定

性,针对坝体较陡的情况,要进行水库坝体的检测作业。若检

测数据不合格,就要对水库的坡脚进行及时的加固处理,还

要结合实际情况,处理坡度,保证水库的抗滑坡能力和安全

系数。 

3.2水库大坝中的护坡技术的应用 

在水库的加固工程中,要根据水库大坝的破损情况,进

行更科学的加固。若水库大坝的破损较为严重,施工人员就

要对其进行整体的修补,并保证原有坝基不动的前提下进行

修补包。若是水库大坝的坝体破损较为轻微,采取替换或者

修复处理。无论是哪种加固施工,都要对施工技术进行合理

的选择,保证加固效果。 

3.3做好工程施工前期工作 

为了有效控制水电水利工程中水库加固工程的质量,我

们必须从施工前的准备工作人手。施工开始前,工作人员要

认真勘察和分析施工区的地质条件和地形因素。只有对施工

区的具体情况有详细的了解,才能对施工过程中的安全防护

工作有很好的把握。调查结束后,还应详细记录施工现场的

具体情况,并形成书面调查报告。然后聘请相关专家对调查

报告进行非常专业的核实和审查,只有确保报告的安全性是

可行的,才有可能进行施工。当然,在施工前应制定完整的水

库加固方案、加固施工流程、施工管理制度、安全管理制度

等一系列保障措施,以更好地保证水库加固工程施工期间的

安全和加固质量。 

3.4认真研究探讨水库加固施工案例 

水库加固工程具有连贯性的特点,一旦施工过程中的某

个环节出现问题,都会影响到整体工程的质量。因此,需要注

重每一个施工环节,保证施工质量。文章以小型水库为例,

其水库加固施工包括防线、清淤、开挖、填筑。首先,需要

定位施工工程,根据设计图纸,确定外围轴线,采用土石和松

木进行围堰,随后维护和加固；其次,拆除原结构,随后实施

土石施工和砌石,并添加混凝土、水泥砂浆、草皮和复合涂

膜。在拆除过程中,施工人员应尽可能的避免对周围产生任

何影响,并对拆除后的废渣进行清除。 

3.5健全完善质量管理的监督体系 

根据《水利工程质量管理规定》中的明确规定,需要建

立以建设单位负责、监管单位建立、施工单位保证、政府机

构督查为主的质量管理体系,将质量管理工作充分落实到实

际之中,真正实现责任合理分配,做到处处有人管,层层有人

抓。质量督查部门需要对项目进行检验,并提供检验报告,

针对于质量事件,必须由质量督查部门协助处理,同时还需

要核查项目法人单位、设计、监管、施工单位的质量体系和

施工情况,将质量监督体系的重要作用充分发挥出来。 

3.6水库加固工程后期防护管理 

在水库加固工程施工中,我们要注重对工程整体质量和

施工环节的把控。工程负责人要对施工材料进行管理,对施

工材料进行入库和入场检查,并且所有施工材料都要有质量

合格证。也要注重对钢材、水泥和沙石的质量检查,从而保

证水库加固工程整体质量。同时,也要注重对施工人员的日

常管理,确保施工人员在施工过程中按照严格的施工标准和

施工工艺进行水库加固工程施工。并对施工人员进行监督,

避免对后期养护中人为践踏,导致的建筑工程质量问题和安

全事故等。 

3.7加强排水棱体施工 

排水棱体施工对水库加固施工有着重要的影响,如果

排水棱体无法保障通畅性,施工企业则需要采取行之有效

的措施保障其通畅性。通常情况下是采用深挖翻修的方式

进行施工,这不仅能保障排水棱体的通畅性,还能提升水库

的安全性。 

4 结语 

水库的质量和使用效果至关重要,而对水库进行加固和

工作具有极高的必要性。需要相关的工作人员能够对水库加

固工作提高重视程度,提高认知程度,深刻理解此项工作的

紧迫性和重要性,严格按照相关的标准规范来执行,定期进

行巡检工作,及时发现水库存在的问题,并在第一时间采取

适当的措施加以弥补,将病害出险加固工作进行深入的贯彻

和落实,充分利用各类资源,保证水库施工保持良好的应用

状态,使之为社会做出更大的贡献。 
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