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[摘  要] 随着社会发展,本地水利水电工程的发展也带来了一个新局面。因此,我国政府也相应的对兴建

水利工程提出更高的要求。土石坝是非常普遍的水电站的工程,水电电厂的应用不仅可以提高电厂的建

筑质量和效益,还可以节省大量的建筑成本。本文利用这一深入研究的基础,对水利水电工程进行了深入

研究,以期不断提高水电站的研究水平。 
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1 土石坝施工技术施工要点 

1.1结合不同气候特征开展 

在应用土石坝施工技术时,气候环

境和温度会对设计效率和质量产生一定

的破坏性影响。例如,如果外界温度过低,

具有一定含水量的土石材料就会出现冻

结等问题,土石材料的开挖、运输、压实、

车辆等施工作业效率也会受到影响,加

强了设计难度因素改进系数。因此,在技

术应用过程中,要充分结合气候条件制

定技术应用方案,组织施工。在关注气候

温度时,也要充分考虑气候条件。比如在

雨雪气候条件下,土石材料的含水量会

有所增加,不适合修建土石坝。 

1.2分片施工 

在土石坝技术施工前阶段,结合实

际施工情况,比如坝基分布区的地貌结

构、不同土石场的分布位置等,还要结合

不同的技术应用方案,确定不同的蒸汽

面施工区,如土石坝平面图、土石运输平

面图、石材铺装平面图等。在不同建筑

地段制定不同的建设方案,这样能更有

针对性。 

1.3注重开展防渗 

在施工阶段,要定期对土石坝的施

工和质量进行检测。在发现土石坝渗漏

水、坝基两侧岸坡裂缝倾角增大时,及时

解决了问题。在工程建设过程中,季节的

变化也会对环境和基础矿井蓄水高度产

生影响,在工程规划阶段很难对环境、蓄

水位等因素进行全面预测。因此,有必

要在技术应用过程中进行全过程质量

管理,结合气候变化、蓄水等因素修订

施工方案。 

2 水利水电工程土石坝施工技

术分析 

2.1施工规划布局 

水利水电工程中的土石坝建设,是

由于土石等材料的大量存在。场地上必

然会有大量的桩体,这就需要对场地空

间进行科学合理的规划设计,既能保证

施工过程中的材料需求,又能避免材料

的过度、混乱堆积,导致项目的材料质量

和设计受损。车间的规划设计包括材料

选择、运输时间、施工场地空间、施工

工艺、各工序所需材料数量、材料质量

管理等。经过综合评价,可以规划出 适

合工程情况的施工场地布局,保证 高

的施工质量和效率。 

2.2建筑石材加工和运输 

2.2.1土料的加工 

水电站土石坝施工所需的土料要求

较低,只要将土料从表层清理干净,即可

进行土石坝施工,其中,土-石-尘-土材

料质量的关键是水-土的比例。土壤物质

的颗粒很小,但亲水性很强很强。很强调

节土料含水量是保证土石坝质量的一项

重要技术。土壤材料的含水量有一个可

供参考的标准规范,但也应根据实际土

壤材料、环境和工程条件进行调整。为

了降低土壤材料的含水量,包括太阳辐

射,混合,干燥和自然蒸发.程序增加土

料的含水量包括向桩加水、向堆场加水

和在运输过程中加水。 

2.2.2石料的加工 

由于石材本身的特点,在开采过程

中可以直接加工,如石材的尺寸、形状和

重量等。根据开采地点的不同,采石场可

分为陆上开采和地下开采。根据采矿场

地的不同,必须使用不同的石材结构和

采矿方法,例如环境条件,不同的方法,

如孔梁和机械研磨。 

石料开采、运输、堆放的工作量比

土料要大。作业需要更多的机械设备,

对每一个环节的工作方法、工作联系和

工作管理都有充分的安排。比如,水利工

程中大中型石坝的建设,需要更多的机

械设备参与,以满足施工技术、施工时间

和施工成本的要求。常用的运输系统有

三种：一种是前桥竖井施工,拆除后的石

料通过翻车机和皮带机运到施工现场；

另一种是用铲轮挖掘机开采,再运到翻

车机皮带机上, 后运至施工现场；三是

用喷砂船采矿,然后用铁路机车运至输

送带, 后运至施工现场。 

2.3现场填筑施工 

水利水电工程土石方施工技术的关

键在于蒸汽面施工。由于蒸汽表面的工

作环境有限,必须同时进行多个工序,如

铺设材料、抹灰材料、调整材料的含水
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量、材料的冲压和检查结构的质量等。

也需要使用不同的机器和设备。因此,

除了对施工技术有高标准和严格要求

外,还应科学合理地规划和组织施工合

同,在施工现场竣工期间进行现场施

工。一般情况下,根据施工工艺,将蒸汽

面划分为不同的建筑段,并根据施工现

场的实际情况、员工人数和施工效率进

行流水线施工,以保证填筑现场的优质

高效施工。 

在水利水电工程中,修建现场土石

坝 常用的方法是平升力填筑法。它具

有关节少、跌倒少、跌倒少的优点。它

还可以增加石材填充物的填充面。便于

机械设备和施工人员的施工,现场填筑

时保证施工质量,现场填筑时提高设计

效率。它还方便了修建运河,方便了安全

区的建设,减轻了骡峰的运输负担。避免

不同填筑区域之间的偏差和接缝翻滚,

提高大坝的平衡稳定性。 

在 终的动态地层厚度施工中,可

以采用分层和分层的施工工艺。土石材

料凝结后,下一层土石材料就可以移动

和凝结,使坝体坚固稳定。提高了系统的

稳定性和封闭性。但在施工过程中,应统

一控制填料厚度。填料厚度应在10至20m

之间。土石料的密度应通过均匀强度的

动态预拉伸来提高,为了在工程运行中

更有效地防止这种情况的发生,坝体的

沉降受气候条件和地基条件的影响,影

响坝体的稳定和安全。 

3 料场的选择 

在石坝施工过程中,常在坝址周围

设置料场。然而,距离并不是选择储存地

点位置的唯一标准,在选择时必须考虑

多种因素。首先,考虑原材料的性质。虽

然土坝施工工艺相对简单,但根据施工

环境的不同,选择不同类型、不同施工特

点的土石坝。如果排水沟较小且仅用于

简单的密封,则选择土壤和沙子进行施

工。在可能发生洪水的地区,为了保证大

坝的稳定,常常在原材料中加入大量的

石料。此外,由于季节和气候带的不同,

原料的使用也存在差异。因此,在选择堆

场时,首先要分析施工环境,制定完整的

材料消耗计划。其次,材料的选择。材料

的选择必须考虑许多因素,这些因素通

常可以从以下角度进行分析：通常距离

建筑物轮廓300米,以避免在租赁过程中

损坏建筑物原有的防水基础。由于挖掘

材料时经常采用爆炸法,因此必须确保

居民区内的爆炸不会影响居民的正常生

活。在选择储存地点时,应充分考虑原材

料运输的便利性。除了较常规的距离控

制外,料场的高度通常应高于施工现场,

以避免在运输陡坡时遇到困难,甚至在

运输优质原材料时遇到挫折,确保 高

水平的施工安全。为保证设计效率,除主

料库外,还必须在岸边两侧选择辅助料

场,以保证不同施工段的大坝同时上升,

避免工程内部相互干扰。 后,对仓库的

质量和数量进行规划。仓库的质量主要

与原料收集的难度有关。在选择储存地

点之前,需要进行详细的勘探。勘探内容

包括地质成因、产状、埋藏深度等,为保

证原材料收集方便,在储存主要库存和

提取原材料的过程中不造成重大地质扰

动,保证了施工效率和施工安全。对原材

料的物理性质进行分析,包括石料的组

成和粘结力、土料的含水量、渗透系数

等,确保原材料满足工程质量要求。此外,

还需要分析主仓库的储量。在正常施工

过程中,主材库的储备量应为工程总量

的两倍以上,以保证应急能力。在选择主

料水头时,还应避免因大坝施工过早造

成水位上涨而淹没,以保证其满足整个

施工过程的要求。 

[参考文献] 

[1]何英,杨永.水利水电工程中土石

坝施工技术探讨[J].中国战略新兴产

业,2018(16):77-78. 

[2]潘疆.水利施工中土石坝施工技

术的应用探讨[J].珠江水运,2019(11):42- 

43+155. 

[3]李院生.土石坝设计施工技术研究

与应用[J].水利技术监督,2020(1):3-5. 

 

 

 


