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[摘  要] 水利工程施工管理具有综合性、系统性较强的主要特点,涉及到的工作内容较为庞杂,在某些因

素的制约下可能会出现管理效果不佳的情况,需要持续改进和优化,增强施工管理的实效性,降低质量安

全风险,维护水利工程项目参建单位切身利益。本文将探讨当前水利工程施工管理不足之处和优化策略,

旨在参考和借鉴。 
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引言 

通过对现阶段我国水利工程施工管

理工作现状的分析,发现管理体系不完

善,现场监督不到位,质量安全管控缺失

等问题较为常见,导致水利工程施工管

理工作难以取得预期成效,各种不良问

题频频发生,阻碍了水利工程顺利开展

的脚步。为了打破这一局面,必须要加强

水利工程监督和管理体系的建设,树立

高度的风险管理意识,针对水利工程施

工管理漏洞采取有效措施加以弥补,优

化管理方案,提高管理质量,争取 大化

的发挥出管理效力,达成水利工程项目

综合效益 大化目标。 

1 水利工程施工管理工作中存

在的主要问题 

1.1施工管理体系不够完善 

在施工管理体系建设过程中,通常

是将同类工程项目的制度体系照搬全抄

下来,忽视了水利工程唯一性、复杂性的

特点,管理体系并不适合于本项目,无法

发挥出对施工管理工作的指导和参考作

用,对于各岗位人员都缺乏约束力,他们

会凭借主观因素行事,违反施工管理制

度的行为屡见不鲜,由此引发了一系列

负面影响,不仅施工进度遭到延误,工程

质量不能达标,而且现场作业人员安全

得不到保障,水利工程参建单位会蒙受

不可估量的经济损失。 

1.2施工现场监督不到位 

水利工程施工现场分布着大量的材

料和设备,有些工种会在同一作业面上

施工,管理人员对于施工资源的监督却

没有落实到位,难以及时发现和处理各

类突发性事件,质量安全事故在短时间

内迅速扩大和蔓延,造成的危害不胜枚

举。除此之外,水利工程施工单位在材料

设备进入施工现场时没有仔细检查,入

场后也没有实施精细化管理,施工人员

的错误操作没有及时加以规范,都会给

水利工程建设施工带来质量安全方面的

风险。 

1.3质量安全管控缺失 

水利工程施工管理本身难度就比较

高,再加上施工单位的管控措施没有落

实到位,所用的方法手段较为落后,不能

准确掌握施工状况,做出科学合理的决

策。此外,施工单位没有重视向施工人员

渗透质量控制意识,定期开展安全教育,

施工人员的质控意识相对淡薄,不能认

识到质量安全风险与自身利益的关联性,

平时不注重排除质量安全隐患,一旦发

生了质量安全事故就会手足无措,延误

了处理问题的 佳时机,引发的后果将

是施工单位和施工人员难以承受的。 

2 水利工程施工管理优化策略 

2.1建立健全的施工管理体系 

相比于发达国家来说,我国关于水

利工程施工管理的认识有所滞后,工作

经验也稍有不足,要想建立适合于我国

水利工程项目管理工作的施工管理体系,

将其予以健全和完善,就要积极借鉴发

达国家的技术和经验,与我国法律法规、

行业技术标准以及水利工程项目具体情

况紧密结合到一起,还要树立高度的风

险管控意识,制定完善的应急预案,出现

突发性问题时高效灵活的应对,以达到

防控事故,减少损失的目的,实现水利工

程的规范化、精细化、科学化管理。在

制度体系的指导之下,所有人员都会将

个人职责铭记在心,充分意识到违反规

章制度会受到严厉惩戒,他们就不会随

意出现违规操作,水利工程施工风险显

著降低,事故危害也能得到有力控制,经

济损失被削减到 小,将会对我国水利

工程项目的良好开展以及水利事业的长

远发展起到十分积极的推动作用。 

2.2加强对施工现场的监督管理 

以往对于施工现场的监督和检查所

用方式比较单一,定期开展监督检查工

作给弄虚作假创造了契机,对水利工程

实际施工情况缺乏准确掌握。运用现代

技术手段监督水利工程施工现场,采用

全过程、全方位、全员化的策略,实施对

水利工程项目的扁平化管理,督促施工

人员在施工过程中加强自我监督以及对

他人的监督,发现问题要提醒相关人员

改正,或者是上报给管理人员,以防范质

量安全事故的滋生。构建信息管理系统

给各部门、各岗位人员之间的沟通提供
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便利,实时动态的获取水利工程施工信

息,了解物资分配情况,监督质量安全问

题的处理进展,可以唤醒全员危机意识,

促使施工资源浪费问题得到遏制,事故

原因和责任人都能被及时找出,迅速得

到处理,有利于维护水利工程施工的持

续性和高效性。 

2.3加强对施工质量的控制 

首先,将质量控制思想普及给全体

施工人员,传授他们水利工程施工关键

技术,保证每个施工人员的操作都比较

准确、规范, 大程度减少主观因素引起

的质量问题。其次,材料采购、入场、保

管等环节都要仔细检查材料的质量,安

排专人负责,如果发现劣质和变质材料

要弃之不用,并与材料供应商协商退换

事宜。再次,严格控制工程变更,分析工

程变更是否具有必要性,对于不必要的

变更要加以制止,以免造成进度延误和

成本上升的问题,保证施工质量符合要

求。 后,任何一道工序完工后都要检测

质量,严格遵循相关标准进行验收,对于

隐蔽工程以及对其他工序质量影响较大

的项目更是要加强质量验收,避免有所

遗漏,水利工程施工质量也会迈上一个

新台阶。 

2.4加强水利工程的安全管理 

第一,安全教育常态化,牢牢抓住各

种契机对施工人员进行安全教育,传授

施工人员完善的安全知识和防护技能,

保证安全意识能够入脑入心,施工人员

可以熟练使用安全知识和技能来保障自

身安全,及时排除安全隐患。第二,安全

责任具体化,所有参建人员都要签署安

全责任书,知道自己在安全管理工作中

有着不可推卸的责任,积极配合其他部

门人员的工作,将安全管理措施融入到

整个施工流程中,水利工程施工安全风

险会大幅降低。第三,安全检查多元化,

除了日常做好对施工现场的全面性安全

检查之外,还要对堤岸防洪、水利疏通等

进行专项检查,督促施工人员将存在安

全隐患的项目及时整改,在规定期限之

内完成整改任务,坚决不允许给水利工

程建设施工遗留隐患。 

2.5提升管理人员综合素质 

在水利工程施工管理工作的影响因

素中人员因素属于关键因素,也就是说,

管理人员的管理思想和管理能力对于实

际工作效果有着巨大影响。水利工程项

目管理人员必须具备较高的专业素质和

道德水平,能够立足于整体性、长远性角

度思考,将先进管理技术融合应用到实

践工作中,与项目周围的地理条件、水文

条件等有效结合,做出科学的管理决策；

科学配置各类施工资源,提高资源利用

率；协调好各专业工种的施工,减少施工

矛盾和冲突。通过开展培训工作,更新管

理人员的管理思想和管理能力,使其摒

弃落后理念,管理人员将会运用现代化、

科学化的管理思维实施水利工程项目施

工管理工作,灵活应对各种挑战,有效提

升管理效力。 

3 结语 

总而言之,施工管理工作效果与参

建单位利益和参建人员安全具有息息

相关性,加强水利工程施工管理工作,

建设完善的管理制度,对现场实施全方

位、全过程的监控,打造高水平管理队

伍,将会对施工质量、进度、安全、成

本进行有力控制。施工现场秩序井然,

施工资源得到科学高效的利用,各单位

部门人员能够各司其职,使得水利工程

建设施工焕发出全新气象,综合效益得

以再创新高,推动了我国水利事业的蓬

勃健康发展。 
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