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[摘  要] 随着国民经济建设的推进,促进了水利工程建设行业的良好发展。水利工程施工项目内容较多

且复杂,为保障水利工程建设资金的合理运用,需强化水利工程概预算文件编制工作。本文对概预算编制

质量对水利工程造价的影响进行合理化分析,重点阐述提升水利工程概预算文件质量的有效策略,以供

相关单位参考。 
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引言 

工程造价对水利工程经济利益有着

直接影响,作为控制水利工程质量的重

要内容,是建设水利工程的重要环节。而

概预算文件编制工作可以对水利工程

造价进行合理控制,对工程施工成本、

施工进度以及资金投入等部分有直接

影响。为此,只有不断提升概预算文件

编制质量,做到科学预算,才能保障水利

工程的顺利开展,提升工程的社会效益。 

1 概预算编制的相关论述 

1.1概预算概念 

概预算编制主要指造价管理人员运

用编制概算、预算文件的方式对水利工

程实际工程造价进行测算。而水利工程

包含的单元工程比较多,导致概预算工

作内容也比较多,包含设计概算、施工图

纸预算、施工预算等等。因此,在编制水

利工程在预算文件时,为保障文件质量,

应配置职业水平高的造价控制人员,从

施工图纸以及施工组织设计等技术性文

件进行深入研究,保障概预算文件的合

理性,降低错误发生的概率,为水利工程

造价控制工作提供有效的参考。 

1.2强化概预算编制质量的重要性 

在水利工程造价控制阶段,如果概

预算文件编制人员的职业水平不能满足

实际工作需求,将降低概预算文件的实

际指导性作用。因此,应重视概预算文件

编制人员的职业水平,不断强化概预算

文件质量,提升其指导作用,为后续造价

管理工作的良好开展奠定基础。 

2 概预算编制质量对水利工程

造价的影响 

2.1对材料价格的影响 

由于水利工程工作量大,需运用的

施工材料种类以及数量庞大。因此,在概

预算文件编制过程中需重视材料价格预

算工作。在编制概算文件过程中,必须结

合实际情况开展材料成本预算工作,列

举出主要的施工材料以及次要的施工材

料种类,明确施工材料的实际施工量,确

定施工材料成本。在开展材料价格预算

工作时,应不断对市场价格进行监督,为

了降低误差,需对施工现场周围建筑材

料市场进行调研,充分了解材料价格的

变动。 

2.2对工程设计的影响 

水利工程概预算文件将对工程设计

产生直接影响,而水利工程施工完全按

照工程设计方案进行,因此,需重视概预

算文件编制质量,为后续水利工程施工

的良好开展奠定基础。通常情况下,概预

算文件编制工作将运用定额编制的方式,

因此,在编制前需对施工现场所在省份

的定额进行充分了解,明确定额中规定

的计算规则,提升概预算文件质量,更好

的对工程设计进行控制。此外,还需预算

人员控制施工质量与施工成本间的平衡,

设计出更为合理的方案,从而保障工程

的社会效益以及经济效益。 

2.3概预算文件编制对工作人员素

质的影响 

与其他类型的工程相比,水利工程

工作量较大,概预算编制工作量也将随

之增加,因此对概预算人员综合素质有

极高的要求。一旦概预算编制人员的职

业水平不能达到管理需求,或缺乏成本

控制意识,将导致概预算文件缺乏科学

性,造成严重的资源浪费,甚至出现返工

现象。因此,需重视对概预算人员素质以

及成本控制意识的培训,定期对编制人

员职业水平进行考核,从而保障编制人

员对业务的熟练程度,提升其责任感。与

此同时,应将考核制度与奖惩制度相融

合,不断督促概预算人员拓展自身知识

面,学习造价方面的理论知识以及相关

法律,从根源上保障造价控制工作质量,

确保人选素质能够满足概预算文件编制

工作需求。 

3 提升水利工程概预算编制的

建议 

3.1保障概预算的精准度 

由于水利工程概预算文件编制工作

难度比较大,水利工程施工周期较长,概

预算编制人员为了保障文件编制质量,

需对工程有全面了解,确保概预算文件

能够发挥自身指导作用,施工人员能够

结合概预算文件开展工作,运用动态管

理模式更好的对水利工程施工阶段的工
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程造价进行控制。此外,应不断提升材

料价格的精确度,保障材料价格与施工

现场周围建材市场价格相一致,并结合

价格变动情况推测未来材料价格变动

情况,为材料价格涨浮留有一定的空间,

从而保障概预算文件的精确度,为后续

工程造价管理工作的良好开展奠定坚

实的基础。 

3.2强化设计阶段的概预算控制工作 

水利工程设计作为水利工程建设的

基础,对水利工程的社会效益产生直接

影响,因此,需重视设计阶段概预算文件

编制工作,将设计工作与造价管理工作

相结合,充分运用限额设计以及价值工

程理念,将工程造价控制在一定范围内,

同时结合概预算文件开展施工方案筛选

工作,保障施工方案适用性以及可行性,

从根源上保障工程的经济效益。 

3.3提升概预算编制人员素质 

概预算文件编制人员的综合素质将

对文件质量、可行性以及精准度产生影

响,加之水利工程施工工艺较为复杂,概

预算文件编制工作难度也将随之提升,

所以需保障概预算编制人员素质能够满

足文件编制需求,并且强化概预算人员

素质的培养。在提升概预算编制人员素

质期间,应先重视理论知识的培养,只有

保障编制人员充分了解水利工程概预算

编制工作的本质,才能提升文件质量,保

障施工技术、施工材料选择方面具有合

理性,从而提升概预算文件的科学性。其

次,需重视编制人员法律常识的培训,确

保文件具有合法性,同时提升编制人员

的职业道德以及责任心。 后,需不断完

善概预算编制程序,明确各个环节的概

预算工作、标准,不断强化审核制度,通

过制度约束管理人员行为,从而提升概

预算编制人员的综合素质。 

3.4合理控制工程量 

工程量的多少将对水利工程造价产

生直接影响,由于水利工程规模比较大,

因此需清晰统计水利工程量,从而保障

概预算文件编制的合理性,做好工程量

控制工作。此外,控制工程量并不是要求

施工企业在施工过程中偷工减料,而是

要求其运用科学的施工工艺,在保障工

程质量的基础上,对工程量予以控制。因

此,为了更好地控制工程量,需重视设

计方案的选择工作,不断完善设计阶段

概预算编制工作；重视招标文件的编制

工作,确保文件规定的工程量与试剂工

程量保持一致,从而提升概预算文件质

量,为水利工程造价控制工作提供有效

的数据。 

3.5推动概预算现代化 

随着科学技术的发展,信息技术以

及计算机技术在各行各业中得到了广泛

应用。将上述技术与概预算文件编制工

作相融合,能够改变传统人工管理模式,

通过软件对工程量计算、组价等方面进

行控制,从而降低文件出现错误的概率,

提升概预算文件编制的工作效率以及工

作质量,对水利工程造价控制工作有着

一定的现实意义。因此,概预算编制机构

需重视现代化造价管理软件的运用,通

过计算机管理模式提升工作的精准度,

定期对管理软件进行更新维护,保障概

预算文件编制工作的时效性。 

4 结语 

综上所述,水利工程概预算文件编

制质量对水利工程造价管理起到直接影

响,作为指导水利工程造价管理的重要

文件。因此,建设单位需重视对概预算文

件的审核,确保其具有实际指导性意义,

为后续造价管理工作的良好开展奠定坚

实的基础。此外,还需重视对概预算文件

编制人员职业素质的控制,从而提升概

预算编制工作精确度和效率。 
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