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[摘  要] 水利工程施工是一个长期过程,资金投入多、工程量大、涉及面广,参与的人员也较多,复杂性、

专业性都很高。水利水电工程的质量管理工作和整个工程是有着直接关系的,质量的高低会影响项目的

使用,会影响水电工程项目效能的发挥。本文主要分析了水利水电施工过程中存在的问题,并提出了一些

现场管理的措施,希望能够真正的提高工程现场管理的实际水平。 
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水利水电工程的快速发展促进了水

电工程的不断兴建,水利工程的质量如

何得到保障,这就对工程的监测提出了

更高的要求,水利水电工程具有很多特

殊的特征,其中包括形式多样、体积庞

大、结构复杂等,这就造成了水利水电工

程项目施工的复杂性和长期性,在水利

水电施工过程中资源需求多,用量大,空

间具有较强的流动性等,施工容易出现

问题,这就需要对水利施工现场的管理

有更高的要求。 

1 水利工程施工管理的内容 

1.1技术管理：水利工程控制运用、

水利工程的检查观测、水利工程的养护

维修、水利工程改建扩建、防汛抢险。 

1.2经营管理：水利工程经营管理包

括管理单位内部的生产运行管理(组织

管理,计划管理,工程技术管理,劳动管

理,财务管理,综合经营管理)和单位外

部的经营管理(劳力调配、资源利用、资

金筹集,设备及材料购置,调查、预测、

决策、合同签订水电费征收等)。 

2 水利工程施工进行现场管理

的重要性 

水利工程自身的特点直接决定了在

水利工程的建设过程当中往往会出现一

些问题,如果不能及时的发现这些问题

的话,那么将会对后续的施工进程产生

不利影响,甚至会直接造成一定的经济

损失,在这样的发展背景之下,现场管理

的重要性也就随之凸显出来了,通过现

场管理,可以更好的规避施工现场一些

问题的产生,及时的发现阻碍施工的消

极因素,进而保证水利工程的施工质量。 

3 水利工程建设施工现场管理

的现状 

自从改革开放中国加入WTO组织以

后,水利工程的市场也受到了一定影响,

变得更加的国际化和专业化,竞争愈来

愈也越加的激烈,在这种形势下,施工现

场成为工业企业管理工作的重点,施工

现场不仅仅是人力、物力、信息集合地,

更是企业产品的形成地。虽然各个企业

都意识到了施工现场的重要性,但是由

于种种原因,现场管理工作还是遇到了

困难,出现了混乱。目前,许多的施工管

理工作面临着几大问题：第一,企业之间

的竞争越加的激烈,行业性、区域性的垄

断都开始被打破；第二,管理过程中对安

全生产和环境保护提出更高的要求；第

三随着建设市场不断趋于完善,工程建

设进人法制化管理阶段,工程承发包、施

工将更加合理和规范化。 

4 当前水利工程现场施工管理

中的一些问题 

4.1权责不明确。大部分水利施工由

政府出资建造,然而政府对工程施工具

体情况了解不多,不了解如何安排施工

次序和具体的管理模式和方法,同时水

利施工又牵涉众多单位与人员,这就容

易产生权责不明,管理混乱的情况。在实

际执行中,如果现场管理人员数量不足

或是缺乏规划能力和意识,就会导致出

现问题时各部门之间推卸责任或是在工

作中忽略职责,影响了工作的正常完成。 

4.2施工现场专业技术督导不力。大

规模的水利工程建设,如果工程现场缺

乏专业技术督导人员进行现场监督、指

导、管理,就容易出现问题。主要表现在

不合格的建筑材料进入施工现场、施工

单元质量不符合要求；施工过程中出现

设计图纸与施工特性不匹配,施工人员

擅自修改设计方案施工,造成后期设计

图纸与前期完工工程严重不匹配等。 

4.3受自然环境影响大。对水利工程

项目而言,要发挥工程 大的经济社会

价值,在工程建设中,一般都将工程规划

于山谷区域内,在该区域内的施工会受

到自然因素的极大影响,比如区域内的

水文、地质条件,严重干扰了正常的施工

活动。为保障施工进度,克服各种自然因

素的不利影响,往往需要应用各种施工

技术,保障施工活动的有序进行。 

4.4质量管理不足。施工中未能严

格落实工程建设标准和质量管理要求,

影响工程质量。例如,忽视施工材料质

量检测,对水泥、砂石、外加剂等质量

试验检测不到位,不合格材料被应用到

水利工程施工现场,容易出现质量缺陷,

导致质量问题发生。或者工序质量控制



水电水利 
第 5 卷◆第 1 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2529-7821 /（中图刊号）：868GL002 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 173 

Hydropower and Water Resources 

措施未落实,对存在的质量缺陷没有及

时处理,竣工验收不到位,降低整个水利

工程质量。 

5 水利施工现场管理的策略 

5.1完善水利工程管理监督体制。对

于水利工程的管理来说,除了对相应存

在的问题不断解决和完善之外还要对体

制进行不断的完善,保证有法可依有法

可循,具体的需要完善工程管理的监督

制度,从水利工程的各项工作管理措施

上进行细节化的管理,其中包括工程设

施的管理、资金问题的管理、后期维护

的管理、监督方面的管理,每一个细节进

行严格的控制,并且确定责任归属,实行

行政主管单位各层级的相互监督,对水

利工程的各项管理工作的跟踪和督促,

考查工作完成进度,并根据相关规定对

于没有依法办事,办事不严的管理层级

进行相应的处罚。 

5.2加强对人员的控制。想要建造水

利工程,必然离不开人的参与,每一名施

工人员的个人技术水平都会影响到工程

的 终质量,所以想要保证工程质量,首

先要做好人员控制工作。每一名施工人

员都要做好上岗前的培训工作,保证施

工人员均为持证上岗。对公司来说,可以

从不同工种的情况入手,对相关施工人

员进行针对性培训,保证其术业有专攻,

使工作人员在真正参与到工程施工之前

便已经掌握相关的施工方式,为后期施

工合理性提供保障。 

5.3不断加强施工安全管理制度与

控制措施。施工安全管理与质量控制是

保障工程安全建設的前提,而安全管理

与质量控制制度是保障工程施工人员更

规范化工作的前提,所以不断加强水利

水电工程安全管理制度与质量控制措施

是保证以后水利水电工程施工良好进行

的 基本条件。水利水电工程建设在施

工现场过程中难免会有安全、质量事故

发生,而安全管理与质量控制措施的实

施就是对工作人员形成一种制约,让施

工现场管理人员以及施工人员从心理

上形成一种制约作用,减少由于人为原

因造成的安全事故,对于未发生的安

全、质量隐患,要及时的对其进行有效

控制并给予合理的解决。安全管理和质

量控制制度的实施还需有相关部门的

管理,所以,对现场施工不但要有规范

的管理制度,更需要有一定的控制措施,

以便于更好的对安全和质量制度进行

管理以及控制。 

5.4提高水利工程的设计质量。对于

水利工程来说,进行水利工程的相关设

计是首要的一步,从设计单位的角度出

发一定呀秉着科学的设计方案进行设计,

对于在设计中可能出现的问题一定要给

与一定的重视,避免出现一定的质量问

题。对于监理方面来说,一定要分析整个

的设计方案,并且对设计方案提出异议,

在一定情况下还要进行相应的整改。对

于设计单位来说,一定要考虑到关于设

计单位的资质问题,设计单位为了证明

自己的资质需要提供一定的技术支持,

并且受到一定的信用评价和受理。在必

要的时候,对于监理单位来说可以对设

计的整个过程进行查验,这样才可以对

项目进行总体负责。 

5.5水利工程中信息和资料的流通。

在水利工程中,多数时候,施工人员都是

自己独立作业,为了实现信息的有效交

流的目标,有效地利用所拥有的资源,有

计划、高效率地进行运作所采取的措施,

负责人要随时主要工程进展。每天一次

会议,对于布局不完善的地方,要及时改

正。每次会议都要有主题,不可浪费人力

物力,不能走形式主义。这样对生产的范

围、时间、进度等各个方面进行规范,

设置目标,把握进程的时间情况,为完成

目标寻求 好的方法所实施的行动。 

6 结束语 

总而言之,在开展水利工程建设过

程中,有效落实法人责任制,高度重视工

程监理,强化施工前期监理,加强施工过

程监理,科学改进工程验收能够确保有

效落实现场质量监理,全面监管整体工

程质量,确保水利工程建设具有更高的

安全性和稳定性,进而保障能够有效提

升工程建设质量和建设效果。 
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