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[摘  要] 水利工程建设不仅对国家水利治理效果存在密切关系,还对国家水电使用的良好发展起到直

接影响。水利工程概预算编制工作能够有效控制水利工程建设质量,提升保障居民的水电使用,应予以重

视。本文对水利工程概预算编制工作的重要性进行了分析,并重点阐述水利工程概预算编制工作的相关

技巧,以供相关单位参考。 
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On the Importance and Skills of Water Conservancy Project Budget Preparation 
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[Abstract] Water conservancy project construction is not only closely related to the effect of national water 

conservancy governance, but also has a direct impact on the good development of national hydropower use. 

The budget compilation of water conservancy projects could effectively control the construction quality of 

water conservancy projects and improve the use of water and electricity, which should be guaranteed by 

residents. This paper analyzes the importance of water conservancy project budget preparation, and focuses on 

the relevant skills of water conservancy project budget preparation for the reference of relevant units. 
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引言 

概预算编制工作能够对设计方案的

经济性、合理性进行重点考核,在水利工

程项目成本管理工作中有着重要地位,

对整个水利工程投资、管理以及控制工

作有着重要的现实意义。近年来,随着工

程造价管理模式、管理途径以及管理系

统的更新,水利工程概预算已成为重要

的指导性文件,对水利工程项目投资起

到直接影响,是当代水利工程项目管理

的重要组成部分。 

1 水利工程概预算编制工作的

重要性 

1.1有效降低工程建设风险 

首先,水利工程概预算编制工作不

仅能够对水利工程施工过程、施工技术

以及施工质量进行精准分析与把控,还

能够对企业的管理技术、施工进度等方

面进行综合评价,进一步保障水利工程

中分部分项工程资金投入的合理性,降

低工程建设风险,确保企业能够获取到

预期的经济效益。其次,概预算文件在编

制过程中,需结合施工图纸,能够进一步

对施工图纸进行审核,保障图纸内容的

合理性,为后续施工的良好开展奠定基

础。 后,水利工程具有施工规模大、施

工周期长、施工跨度大等特点,一旦施工

过程中管理不善,将导致资源、资金的严

重浪费。而水利工程概预算文件能够对

资源、资金运转方面提出一定的额度要

求,起到一定的指导性作用,从而保障资

金链的完整性,降低工程建设风险。 

1.2有效提升工程核心竞争力 

水利工程概预算编制作为水利工程

投标、报价的重要参考性文件,在招投标

阶段发挥着重要作用。因此,水利工程概

预算文件的合理性将对招标文件产生直

接影响。在编制过程中不仅应对施工企

业的能力以及技术水平进行全面分析,

还需重视施工技术水平不高、管理水平

过低对工程成本带来的影响,从而有效

提升水利施工企业概预算文件编制的合

理性、科学性,使其能够起到良好的指导

性作用,促进施工企业核心竞争力以及

管理水平的提升。 

1.3作为保障水利工程质量的重要

措施 

水利工程概预算编制工作中财务管

理以及经济分析作为重要组成部分,只

有对上述环节进行合理控制才能有效保

障水利工程施工质量以及施工进度。首

先,应结合水利工程实际情况明确财务

管理工作目标,并按照分部分项工程对

财务管理目标进行细化,制定切实可行

的管理方案,为概预算编制工作提供有

效的数据。其次,应对水利工程资金支出

情况进行分析,做好施工质量、施工成本
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以及施工进度间的平衡,保障施工单位

经济效益。 后,应结合概预算文件对资

源运转情况、施工进度进行合理安排,

编制合理的施工方案,并严格按照施工

方案开展相关工作,确保能够实现水利

工程成本管理目标。 

2 水利工程概预算编制技巧 

2.1确定综合单价的合理性 

随着水利工程的不断发展,其上下

游产业发生了较大的波动。在水利工程

建设阶段,需要应用到大量混凝土、钢

筋、砂石等主要材料,材料价格受到经济

的影响,价格波动比较大。如果概预算人

员不能充分掌控市场价格,将导致综合

单价缺乏合理性,并且存在极大的偏差,

降低了概预算文件的指导性。与此同时,

在水利工程建设中,除了上述主材外,还

需要木材、涂料等多种类型的材料,不仅

内容复杂,价格管理工作难度也比较大,

如果编制人员不能及时对建筑材料价格

进行精确把控,将难以保障综合单价的

合理性,进而降低概预算文件质量。因此,

在开展概预算编制过程中,需对综合单

价进行精准把控,对材料市场进行调查

研究,并对过去三个月内材料价格变动

情况进行掌握,结合实际情况对未来材

料价格变动情况进行分析,从根源上提

升概预算文件的合理性,使其充分发挥

自身指导作用,为后续施工的良好开展

提供合理的依据。此外,还需充分运用信

息管理技术,对施工图纸中的材料种类

进行提取,从而降低材料管理工作难度,

为后续材料价格调查工作的良好开展奠

定基础。 

2.2提升工作人员专业技能的综

合性 

由于水利工程工作量大,涉及到的

施工技术较多,概预算文件编制工作专

业性也比较强,对概预算人员职业素质

也提出了更高的要求。因此,现阶段水利

工程施工单位需严格控制概预算人员的

入职门槛,强化概预算管理人员对自身

岗位的认知,通过建立良好的管理制度

约束人员的行为,确保概预算编制人员

具有良好的管理意识以及职业素质,从

而保障概预算编制工作的有效性。此外,

施工企业应配置职业水平高的监管团队,

对概预算文件编制过程进行合理检查,

确保概预算文件的合理性。还需将概预

算文件编制工作与绩效考核制度相融合,

从而提升绩效考核制度的有效性。 

2.3正确使用水利工程概预算定额 

定额作为水利工程概预算文件编制

的重要依据。由于各个地区的定额不尽

相同,在开展概预算文件编制工作时,编

制人员应先对工程所在地区定额进行熟

悉,明确定额中的工程量计算规则,做好

换算工作,保障概预算文件的有效性、合

理性。 

2.4做好材料预算工作以及价差调

整工作 

对于水利工程而言,材料费用占据

施工成本的60-70%,做好材料价格预算

工作对概预算文件编制工作具有重要的

现实意义。首先,编制人员应结合招标文

件提供的工程量清单以及施工图纸对材

料实际用量进行审核,确保招标文件规

定的材料使用量与施工图纸保持一致。

其次,需对材料价格进行精准把控,对于

使用量较大的材料应对其过去一年的价

格波动情况进行分析,并推测材料在竣

工验收前的价格变动情况,合理估计材

料价格,对材料价格涨幅留有一定的空

间,为后续造价管理工作的良好开展奠

定基础。 后,应做好价差调整工作,结

合材料波动分析结果制定有效的价差调

整规则,并在合同中标明,保障水利工程

的经济效益以及社会效益。 

2.5合理运用现代化管理手段 

随着信息技术的发展,水利工程造

价管理手段也随之优化,因此,应将概预

算文件编制过程中充分融合现代化管理

手段,降低文件编制难度。首先,可充分

运用BIM技术对水利工程建设过程进行

模拟,明确水利工程造价控制细节,为概

预算文件编制工作提供良好的依据。其

次,应建立市场价格调查系统,对材料价

格进行精准把控,从而保障概预算文件

中材料价格具有合理性。 后,可引进AI

系统对材料价格波动情况进行分析,并

结合分析结果制定有效的价差调整方案,

降低概预算文件编制难度。此外,水利工

程施工单位也可引进国外先进的管理模

式,优化水利工程概预算文件编制过程,

为实现水利工程造价现代化管理提供良

好的内部环境。 

3 结语 

综上所述,在水利工程概预算文件

编制过程中,需明确文件编制重点,熟悉

工程施工要点,掌控水利工程建设方面

的法律法规,保障文件的合理性、合法

性。重视概预算编制人员职业水平控制

工作,确保编制人员水平能够满足实际

需求,从根源上保障概预算文件质量。与

此同时,概预算文件的精准度也将对水

利工程运转产生直接影响,编制单位需

引起重视。此外,还应充分融合现代化管

理手段,保障概预算文件数据的有效性,

使其能够充分发挥自身指导作用。 
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