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[摘  要] 本文针对青岭水库大坝放水孔出现渗漏,需进行水下封堵及拆除的施工作业,考虑到青岭水库

每日为柳城水厂提供水源,不得降低水库水位,故采取水下作业,对放水孔进行封堵及拆除,本文对放水孔

施工中的要点进行了分析,提出了具体的措施。 
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Analyze the key points of underwater plugging and demolition of the drainage hole in Qingling 

Reservoir 
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[Abstract] In view of the leakage of dam drainage hole in Qingling Reservoir. Considering that Qingling 

Reservoir provides daily water for Liucheng water plant, the water level and removal shall be adopted. This 

paper analyzes the key points in the construction and puts forward specific measures. 
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武义县青岭水库位于武义县西联乡

境内,坝址位于瓯江支流宣平溪上游章

五里溪上,距武义县城52km。水库集雨面

积33.7km2+引水1.5km2,总库容758万m3,

是一座以供水、防洪为主的小(1)型水库,

水库为柳城水厂供水,供水人口6万人,

设计日供水能力2万m3。 

青岭水库正常蓄水位317.8m,设计

洪水位320.55m,校核洪水位321.66m,死

水位292.00m；,总库容758万m3。水库枢

纽建筑物由水库大坝、放水孔、连通洞、

生活用水洞及引水隧洞等建筑物组成。 

放水孔出口阀门施工前,水库水位

降至300.0m,放水孔位置283.5m,水深

16.5m。 

先对放水阀门进行更换,更换时必

须从上游进水口进行水下封堵。潜水员

先对进水口进行摄像检查,查明水下进

水口的具体情况后,将进水口拦污栅拆

除后安装闷头,待新阀门安装完成后,拆

除闷头,安装新的拦污栅。 

1 水下作业的影响因素 

水下作业过程中存在诸多不稳定因

素,本过程中有以下因素： 

(1)水库水面风力影响水面稳定性,

施工平台及有可能发生一定的漂移、碰

撞以及翻沉等各类事故。 

(2)水下焊接以及相关的切割非常

可能会引起一定的伤亡事故。 

(3)相应的潜水装备发生一定的缺
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陷或相关的潜水的操作人员存在一定的

违章操作可能非常有可能会引起一定的

窒息以及相应的淹溺事故。 

(4)水下不明物体有可能会发生一

定的缠绕、刺(割)以及不同程度的咬伤

等事故。 

(5)水深压力影响、水下温度、水流

走向,水下视线差等影响。 

2 水下作业的施工技术要点 

2.1施工准备 

开工前应当做好相应的施工准备,

认真核对施工图纸,组织相关人员对水

面现场进行较为详细调查,充分了解设

计意图,积极与设计单位联系,熟悉施工

程序。 

加强施工过程调度指挥,对施工中

出现的突发情况进行调整,协调潜水作

业人员于各方协作配合统一作业。 

全面实现各级技术公开,确保所有

施工人员参与相应的计划实施。施工人

员应明确各项计划的目标、任务、实施

方案、预控措施、起止日期及相关配套

条件,以保证施工的持续进行。具体内容

包括施工场地、条件、分工、机具使用、

技术要求、安全注意事项等。 

2.2水下施工 

水库水位降至∇300.0m后,施工人

员设备进入现场,在水面布置水上施工

平台(用18个200L/个浮筒用∠5-5角铁

焊接,再用5-10-5槽钢焊实连接后用14#

铁丝将脚手片绑扎于槽钢上形成4*4米

操作平台,承重1.5T),将施工机械设备

安放在水上施工平台上,并在水上施工

平台上布置小型起重设备一套(起重能

力大于200KG),用于吊放水下工作平台

(1*1m),潜水员入水后,将水下工作平台

下放至进水口位置,潜水员站在水下工

作平台上实施水下作业。 

2.3下水后先进行水下摄像检查 

摄像检查选用SXD-IIIBFR/B型水下

摄像系统,该系统的主要特点是体积小、

重量轻、摄像头头部配有大功率照明灯,

水下成像清晰。潜水员水下手持摄像机

对进水口的周边情况进行详细检查,并

进行同步摄像,检查完成后对摄像资料

归纳整理,形成文字报告。 

2.4拦污栅及拍门水下拆除 

潜水员先行下潜进行第一次摸清状

况,观察螺栓现已锈蚀,无法通过机械方

法进行拆除,考虑采用水下割枪将螺栓

齐根割断。由于水下金属结构表面通常

附着有较厚的水生物,水下切割前潜水

员将水生物清理干净,并采用水下高压

水枪将螺栓部位和接地部位清洗干净,

并采用绳索将拦污栅、拍门固定住,潜水

员水下割除螺栓,将拦污栅和拍门拉出

水面。 

2.5水下封堵 

根据拆除出水的拦污栅法兰尺寸制

作闷头,制作闷头时,在闷头上预留放气

阀门。闷头制作完成后,由潜水员水下进

行安装,闷头与管道法兰之间安装10mm

厚橡皮垫一层。闷头安装时,通过两根绳

索将闷头放至水下待安装部位,通过绳

索的调节和潜水员水下采用撬拉的方式,

将法兰螺栓孔对眼,并安装拧紧螺栓。 

2.6水下闷头拆除 

放水阀门安装完成后,潜水员水下

拆除闷头,先打开闷头上预留的放气阀

门,将管道内的空气排出后,水下拆除所

有螺栓,将闷头吊出水面。 

2.7拦污栅安装 

新拦污栅制作完成后,潜水员水下

进行安装。安装方法同闷头安装方法。安

装完成后进行水下摄像验收检查。 

3 水下作业施工管理的建议 

3.1对潜水员的要求 

所有从事工程潜水的人员应当持有

相应的有效的潜水员证书,并且必须由

具有专业资格。专业潜水员应当按规定

每年进行一次体检,同时能够按时参加

相关部门的年度考核。潜水装备应当由

专人保管,同时其中的器械不得挪作他

用。同时潜水装备应当由其中的专业潜

水员进行一定的维护。其中的项目潜水

作业应具备一定的规范化、程序化,遵守

相应的作业规程。每次潜水都必须仔细

地记录。每次潜水应当执行相应的减压

表,同时控制相应的潜水时间以及各项

的减压时间,任何人不要随意改变制定

的潜水减压方案,同时严禁浮潜。 

3.2安全措施要求 

(1)作业前,进行更详细的现场勘察,

尽快熟悉水下和水面情况,了解作业区

的水流、风速和水温,确保水下能见度符

合操作要求。了解相应的水下焊割技术

的不同特点,采取不同的措施。 

(2)对所有操作人员进行安全用电

教育,使其充分了解水下安全用电知识,

熟悉水下安全用电技术。 

(3)确保相应的焊割操作人员能够

准确的接受相应的正规培训并取得相应

的焊接资质,确保相应的焊接类型必须
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与获得的资质类型一致。 

(4)必须清除作业区内可能危及作

业安全的障碍物以及相应的易燃易爆物

品。如果在其中的密闭环境中进行一定

的焊接以及相应的切割作业,必须准确

的确认水下是否有气体逸出和积聚。 

(5)做好分工,制定相应的工作职责,

同时编制一定的施工工作计划。使得所

有人员充分了解具体的工作计划以及相

应的要求,并承担各自责任。 

(6)焊接和切割设备应当放置在指

定的位置,并能够使其固定,防止其不断

滑动。 

(7)适当清洁焊接件表面,清洁工作

应达到金属表面光亮度。 

(8)根据焊割结构特点以及其水下

环境条件,设置相应的架设焊割平台或

采取其他措施稳定作业位置。 

3.3设备要求 

(1)潜水员在水下焊接以及相应的

切割过程中往往会接触或使用一些带电

设备,包括焊接电源、焊接电缆、焊钳或

焊炬、照明设备和水下清洁设备。这些

水下带电设备的绝缘失效往往会导致相

应的潜水员发生一定的触电事故。因此,

在进行焊割操作时应按产品说明书正确

连接,不得人为改变设备结构。 

(2)应测试电极的极性。由于电路可

能贴错标签,焊机也可能出现接线错误。

将电极安装在割炬以及(切割刀片)上,

将割炬和地线放入一桶盐水中,确保它

们绝对不接触。通电后,如果接线正确,

电极(切条)会产生很多小气泡。 

(3)焊枪(刀)是一种较为特殊的水

下焊枪(刀)。焊枪(刀)应与电缆上的连

接器绝缘。与人体直接接触的设备必须

覆盖良好的绝缘层。保护层的绝缘电阻

应不小于陆焊设备及相应工具的绝缘

电阻。 

(4)所有海底控制装置应使用隔离

变压器代替自耦变压器。潜水员直接控

制的电压不得超过12VAC和24VDC。 

4 结论 

水下工作是一项劳动强度大、技术

复杂、压力大、独立性强的特殊工作。为

保证潜水员的安全和相应工作的顺利完

成,在组织实施潜水作业时,要严格组

织、指挥和遵守潜水规则,严格执行相应

的基本潜水程序和相应的操作方法。从

事水下焊割作业的潜水员不仅要熟悉安

全用电的相关知识,还要有一定的防护

要求和防范措施,避免安全事故的发生,

大限度地减少人员伤亡和相应的财产

损失。 
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