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[摘  要] 近年来,社会经济的不断进步,促进了水利工程建设的快速发展,不管是建设数量还是建设规模

都得到了很大的拓展,这对于水利工程建设来说是快速发展的重要机会,同时水利工程建设也进入了新

时期。水利工程建设涉及的环节、人工、物力等等较多,如果没有管理工作的帮助,建设现场势必会非常

混乱,很容易埋下各类安全和质量隐患。但是在新时期,传统的水利工程建设管理工作已经较为落后,不

能够真正的发挥出管理工作的重要价值。因此,水利工程建设管理工作急需作出创新,不断的提高水利工

程建设管理水平,为满足新时期水利工程建设的新需求打下良好的基础。基于此,本文主要对新时期水利

工程建设管理工作的创新进行了思考,希望能够为水利工程建设管理工作的提升带来一些参考。 
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[Abstract] In recent years, the continuous progress of social economy has promoted the rapid development of 

water conservancy project construction, both in terms of construction quantity and construction scale, which 

has been greatly expanded. This is an important opportunity for rapid development of water conservancy project 

construction, and at the same time, water conservancy project construction has also entered a new era. The 

construction of water conservancy projects involves many links, labor and material resources. Without the help 

of management, the construction site will be very chaotic, and it is easy to bury various safety and quality risks. 

However, in the new era, the traditional water conservancy project construction and management work have 

been relatively backward, and can not really play the important value of management work. Therefore, it is 

urgent to make innovations in the construction and management of water conservancy projects, constantly 

improve the construction and management level of water conservancy projects, and lay a good foundation for 

meeting the new needs of water conservancy project construction in the new era. Based on this, this paper 

mainly considers the innovation of water conservancy project construction management in the new era, hoping 

to bring some reference for the improvement of water conservancy project construction management. 
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引言 

现阶段,我国社会经济正处于飞速发展时期,给水利工程的

发展带来了很好的机遇。在水利工程建设过程中,管理工作的开

展始终占据着重要的地位,不仅能够保证水利工程建设工作的

有序开展,而且还有利于水利工程建设质量的提升。但是随着水

利工程建设进入新时期,水利工程建设管理工作的缺陷越发明

显,严重威胁了水利工程建设的长久发展。为了更好的解决这些

问题,相关部门和人员就要加强对水利工程建设管理创新的重

视,积极采取一些管理创新的措施,使水利工程建设管理工作能

够得到更大的提升,为水利工程建设提供更加全面、可靠的管理

服务。 

1 水利工程建设管理的特点 

社会经济大力发展的新时期,水利工程建设的规模和数量

得到了很大的增加,在推动水利工程发展的同时,也给水利工程

建设管理工作带来了更大的挑战。水利工程建设管理受到自身

因素以及外界因素的影响,使管理工作存在以下特点：第一,涉
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及的领域较广。在具体施工管理过程中,管理人员需要考虑的因

素非常多,不管是外界因素的影响,还是工程自身的影响,都会

影响管理工作的开展。第二,容易受自然以及人为因素的影响。

水利工程一般会建在较为偏远的地方,这些地方的自然环境较

差,容易发生一些地质灾害,严重影响了水利工程建设的正常进

行。而人为因素的影响,主要是施工技术和工作态度、能力方面

的影响。 

2 水利工程建设管理的重要性 

2.1保障工程质量 

水利工程建设质量是关乎民生的重要问题,因此人们对于

水利工程的质量尤为重视。水利工程建设期间会同时开展多项

项目的建设,如果不加以管理,肯定是造成施工现场的混乱,不

利于水利工程建设质量的提升。而水利工程建设管理工作作为

水利工程建设期间的重点工作,能够对建设环节进行科学的管

理和控制,使建设环节符合标准和规范,保障水利工程建设的质

量。所以说,水利工程建设管理工作对于保障水利工程建设质量

来说是非常重要的。 

2.2保证工程的安全 

在水利工程建设期间,施工安全是非常关键的一项要素。施

工企业和管理人员要具备较强的安全意识,并对施工人员进行

严格的要求,落实相关安全措施,在保证自身安全的同时,还要

实现对自然环境的保护。水利工程建设管理工作对于保证施工

安全有着非常重要的作用,通过管理工作的开展,能够培养施工

人员形成自我保护的意识和责任意识,确保水利工程建设期间

的安全性。同时,管理人员还可以发挥自身的带头作用,对施工

流程进行严格的检查,排除建设期间的安全隐患。 

2.3确保水利工程施工进度 

水利工程项目在正式开始建设前,就已经确定好了完工时

间,在具体建设过程中,是否能够按照规定的时间完成项目,对

施工企业的信誉有着极大的影响。水利工程建设管理工作,能够

对每个施工流程进行严格的管理和监督,保证每个环节的进度

符合要求,从而保证总进度如期进行。 

3 水利工程建设管理中存在的问题 

3.1管理理念落后 

随着社会经济的不断发展,市场竞争也变得越来越激烈,为

了更好的适应市场的变化,赢得更大的发展机遇,就要不断的进

行创新和发展,水利行业也不例外。近几年,水利工程建设也进

行了很大的改革和发展,虽然水利工程建设管理工作也随之进

行了适当的调整,但是仍然存在一些缺陷。大部分管理人员的管

理理念仍然停留在过去,导致水利工程建设管理理念较为落后,

与新时期水利工程建设管理工作存在很大的偏差,影响了水利

工程建设管理工作的高效开展,制约了水利工程建设的发展。 

3.2责任落实不到位 

在水利工程具体建设过程中,涉及的环节和内容较多,而且

需要多个部门的配合,这样才能够确保水利工程建设工作能够

顺利的开展。但是在实际水利工程建设管理过程中,对于各个部

门的职责并没有进行明确的划分,在发生问题时经常出现相互

推诿的现象,对于水利工程建设来说是非常不利的。水利工程建

设管理涉及的部门较多,经常会出现职权分配不当,或者职权重

复的问题,这导致水利工程建设管理工作始终处于一个不合理

的状态,在发生问题时不能够及时的做出处理,会给水利工程建

设的顺利开展带来严重的影响。 

3.3施工质量监督检测不到位 

水利工程建设管理过程中,对于施工质量的监督检测是非

常重要的内容。但是受到一些因素的影响,施工质量监督检测力

度不够强,再加之水利工程建设管理并没有建立完善的法律法

规,进一步影响了施工质量的监管力度,无法监管也无力监管的

现象时有发生。水利工程建设期间,监管不到位的情况下,发生

问题的概率无限扩大,为水利工程建设管理工作带来了极大的

阻碍。 

3.4管理体系落后 

目前,水利工程建设管理工作仍然使用传统的管理体系。在

传统水利工程建设管理体系中对于个人经济意识较为重视,但

是在集体观念中存在很多不足,这对水利工程建设管理工作的

实施造成了很大的影响。另外,水利工程建设管理方法一般会采

用放养式的管理方式,这种管理方式会使管理人员的管理意识

较为松散,不利于水利工程建设管理工作的高效开展,也导致了

水利工程建设管理体系相对较为落后。 

3.5管理人员的素质较低 

水利工程建设管理工作的主要责任人就是管理人员,而管

理人员的素养和专业能力在很大程度上决定了水利工程建设管

理工作的 终质量。但是目前仍然有大部分管理人员的素质偏

低,不符合新时期水利工程建设管理工作要求,很难推动水利工

程建设管理工作的高效开展。另外,管理人员素质较低还会使得

管理人员的管理意识和创新意识较差,不能够自主的开展科学

的水利工程建设管理工作,更不能够推动水利工程建设管理工

作的创新。 

3.6安全问题突出 

在水利工程建设管理工作中,安全管理是至关重要的,也是

管理工作的重点。目前,水利工程建设安全问题还是较为突出,

一些管理人员对于安全管理工作并不重视,而且对于安全管理

的投入也相对较少,很容易给水利工程建设管理埋下安全隐患,

威胁人民群众的生命安全和财产安全。另外,安全事故的发生不

仅会给水利工程建设管理带来不利的影响,而且还会给企业带

来严重的经济损失,对于企业经济效益和社会效益的提升有着

很大的影响。 

4 新时期水利工程建设管理创新思路 

4.1改变管理模式,创新管理理念 

为了更好的实现水利工程建设管理创新的实现,相关人员

就要做好管理模式的创新,并且积极改变以往传统、落后的管理

理念,这样才能够为水利工程建设管理创新的实现打下坚实的

基础。管理模式和管理理念的创新都要从企业和水利工程的实
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际需求出发,在传统管理模式和管理理念的基础上进行改革和

创新,使管理模式和管理理念更加符合企业的发展以及水利工

程建设的发展实际。另外,还可以从管理技术的改革入手,利用

先进的管理技术来改变管理模式,使水利工程建设管理工作的

开展更加高效。 

4.2采用施工质量责任制度 

在水利工程建设管理期间,通过利用施工质量责任制度来

对管理责任进行划分,这也是水利工程建设管理创新的思路之

一。责任制度的制定要从工作内容入手,根据岗位的不同制定不

同的岗位职责,同时还要明确每个员工的自身职责。在具体实施

过程中,要将施工质量责任制度与规范管理等制度进行结合,明

确每个阶段的工作流程,并制定相应的质量评估办法,确保每个

环节的施工质量管理都符合标准,为水利工程建设管理水平的

提升打下基础。 

4.3注重内部管理体系的创新 

在水利工程建设管理创新过程中,内部管理体系的创新是

非常关键的。首先,要对管理部门的性质和类型进行明确的定位

和划分,始终坚持高效工作的原则,将一些实用性较差的部门进

行合并,使内部管理更加精简。其次,对于管理人员的编制也要

重新进行,对于管理人员的数量进行严格的控制,并对各个员工

的工作内容进行明确,使管理内部的层级更加分明。另外,还可

以根据企业的情况制定竞争上岗制度,定期对管理人员进行考

核,根据考核结果来对人员进行岗位的调换,使员工更加注重自

我的提升,助力水利工程建设管理工作的发展和创新。 

4.4积极地完善管理制度 

在新时期背景下,水利工程建设管理工作发生了很大的变

化,过去的水利工程建设管理制度越发凸显劣势。管理制度能够

为水利工程建设管理工作的开展提供一些指导和参考,而不完

善的管理制度难以发挥其作用,不利于水利工程建设管理工作

创新的实现。因此,在新时期进行水利工程建设管理创新时,要

积极完善管理制度,并且还要充分结合工程建设的实际情况和

未来的发展需求,保证管理制度制定的科学性和合理性,为水利

工程建设管理创新的实现提供重要保障。 

4.5提高管理人员的素质 

管理人员素质的提升,对于水利工程建设管理的创新来说

也是非常重要的。管理团队是否具有良好的执行力和良好的素

质水平,直接关乎水利工程建设管理工作的开展成果。所以说,

注重提高管理人员的素质也是非常必要的。首先,培养管理人员

的质量管理意识,促使管理人员能够自主开展水利工程建设管

理工作,保障水利工程建设管理质量,为水利工程建设质量的提

升带来帮助。其次,多学习其他成功的管理实践,从中找到成功

的关键,在学习和模仿他人的同时,实现管理人员的自我提升。

水利工程建设管理期间,组建一支高水平、高素质的管理团队是

非常必要的,充足的人才支持能够为水利工程建设管理工作提

供强大的保障,推动水利工程建设管理的创新。 

4.6实现安全生产 

安全管理作为施工作业的重点管理对象,不断的提高安全

管理水平,实现安全生产,也是促进新时期水利工程建设管理创

新的重要举措。为了更好的实现水利工程的安全生产,首先,要

建立一套严格的安全管理制度,明确施工中各个环节的安全管

理要求和标准,并配备专业的安全管理员,对水利工程建设管理

期间实施严格的安全监督工作。其次,建立相应的安全预警机制

和监控措施,使安全管理工作的开展更加提前,保障水利工程建

设的安全,将一切安全隐患扼杀在摇篮里。 

5 结束语 

综上所述,水利行业的不断发展,在很大程度上增加了水利

工程建设管理的难度,但是也为水利工程建设管理的创新带来

了更大的机遇。水利工程建设管理工作作为保障施工的重要因

素,其已经无法适应新时期水利工程的需求,也就无法发挥出其

应有的作用和价值。新时期背景下,水利工程建设管理创新是非

常必要的,相关部门要加强对水利工程建设管理问题的研究,了

解管理工作的各项影响因素,并根据影响因素制定相应的管理

对策,通过一系列创新对策来推动水利工程建设管理创新的实

现,为水利工程建设质量的提升提供保障,从而推动水利工程的

发展,更好的实现水利工程建设的目的。 
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