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[摘  要] 在现代化社会的快速发展中,我国水利水电工程项目建设规模在不断扩大,为社会生产和发展提供了大力支持,水利水电工程建设有利

于节省更多的资源、减少成本的投入、保护生态环境。水利水电部门需要充分利用各项资源,发挥出水利水电工程的整体作用,不断完善管理制

度,适应新常态经济发展需求,为社会经济的持续、稳定发展提供保障,文章对水利水电工程建设管理问题及解决措施进行了分析,以提升工程项

目建设的整体质量。 
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引言 

水利水电工程是现代化社会发展中的关键工作,为人民群众的日常生

活、生产提供了支持。在水利水电工程施工建设过程中,建设管理工作是

其中的关键,直接影响着水利水电工程施工进度和建设质量,水利水电工

程管理部门必须注重建设管理能力的提升,提高工程项目建设的整体质量,

推动水利水电行业的持续、稳定发展。基于此,文章介绍了水利水电工程

建设管理特点,分析了水利水电工程建设管理中存在的问题,总结了相应

的优化措施。 

1 水利水电工程建设管理特点 

水利水电工程的主要内容是水利发电、农田灌溉、排蓄水、防潮、

防洪等,水利水电工程项目建设有助于实现水资源的充分利用,为社会

经济发展提供电力能源作为支持,还可以有效地防范洪涝、干旱等自然

灾害的出现,为人民群众的生命财产安全提供支持
[1]
。在新时期的快速发

展中,我国政府部门越来越重视水利基础设施建设,并投入了大量精力、

资金作为支持,在很大程度上完善了水利水电基础设施,为社会经济的

进一步发展做出了贡献。在水利水电工程建设管理过程中,仍存在一系

列问题,严重影响着水利水电工程项目的整体质量,阻碍了水利水电行

业的持续发展,相关部门必须有效地解决这些问题,提升工程项目建设

的整体质量。 

水利水电工程建设管理具有以下特点：首先,施工持续时间长。水利

水电工程从选址到竣工需要持续很长时间,但水利水电工程对质量要求比

较严格,需要做好准备工作,如三峡水利水电工程建设周期是15年；其次,

施工环境复杂。我国幅员辽阔,地形呈现出西高东低的特点,水利水电工程

项目普遍建设在偏远地区,施工现场材料运输、通信中存在很多问题,为施

工管理带来了很大难题； 后,安全隐患多。在长江中下游平原地区,由于

考虑到汛期,所建的闸站及河道疏浚项目基本要求在5月底通水,建设周期

短,安全管理防患不到位,尤其在城区防洪工程中,建筑物基坑开挖边坡较

陡、闸站厂房层次较高,易造成安全事故。 

2 水利水电工程建设管理中存在的问题 

2.1工程决策失误 

水利水电工程具有一定的复杂性、建设规模比较大,在工程项目施工

准备阶段,相关部门需要制定完善、科学的决策方法,为水利水电工程项目

建设的顺利实施提供支持。在制定决策方案的过程中,管理人员需要根据

实际情况,做好调查和实地考察工作,以此制定完善的决策方案。但是,很

多部门在规划工程项目的过程中,未深入分析工程所在区域的水文、地

质、环境等各项因素,导致后续工程项目建设中出现了一系列破坏生态

环境、占用土地、无法充分利用水资源的问题,这样就会浪费大量的人力、

物力和资金,引起人民群众的不满。除此之外,水利水电工程对施工工期的

要求比较严格,工程量比较大,很多企业为了如期完成项目,未制定完善的

规划方案而盲目施工,导致工程决策性不断下降,严重威胁着人民群众的

生命财产安全。 

2.2施工管理方式、管理制度有待更新 

现阶段,我国水利水电工程施工企业实力比较雄厚,拥有完善的施工

设备、施工技术、施工团队,但在施工管理工作中,施工企业仍实行传统的

施工管理方法、施工管理制度,无法满足现代化市场竞争的实际需求。例

如,我国很多大型水利水电工程施工单位资质比较老,诚信力度、口碑比较

好,但由于企业内部的经营管理制度、施工管理方式还有待更新,导致施工

企业的施工效率有所下降。除此之外,水利水电工程施工企业未建立完善

的激励制度和制约制度,导致企业员工的工作热情、工作积极性受到很大

影响,严重阻碍了施工企业的发展。 

2.3水利水电工程建设资金投入不足 

水利水电工程是国家基础工作,其发展直接影响着我国经济、社会的

发展。水利水电工程项目建设需要投入大量资金、施工难度大、施工工序

具有一定的复杂性,为了确保水利水电工程建设管理的顺利进行,施工企

业需要提供大量资金作为支持,且不同施工项目、施工工序的开展都需要

投入很多资金
[2]
。在我国水利水电工程建设管理过程中,政府部门财政拨

款是主要的资金来源,但在资金拨付过程中,涉及很多环节、办理的手续比

较复杂, 终流入施工企业的项目资金比较少,极易导致资金短缺问题的

出现,不利于水利水电工程建设的顺利实施。 

2.4工程建设管理体系不健全 

在水利水电工程项目建设过程中,很多管理部门未制定完善的工程建

设管理体系。首先,在合同管理过程中,水利水电工程施工合同不标准,存

在合同内容缺失现象,导致后期施工建设中出现了一系列违规操作,施工

建设纠纷比较大,为水利水电工程建设和发展带来了很大影响。其次,在工

程招标和投标过程中,很多水利水电工程管理不满足相关要求,未严格按

照招标、投标规范进行,出现了很多不正当竞争行为。并且,在水利水电工

程建设实践过程中,存在工程分包、转包问题,严重影响着工程建设的整体

质量。 后,在工程监理过程中,水利水电工程监理人员未按照监理流程工

作,无法有效地监管工程质量,且监理人员的综合素质有待提升,存在监理

资质不达标现象,无法确保监理质量。 

2.5忽略施工安全管理工作 

为了确保水利水电工程的顺利进行,管理部门需要强化施工安全管理

工作,提升工程项目建设的整体质量。但是,很多水利水电工程项目建设过

程中,存在安全管理工作落实不到位的现象,留下了一系列安全隐患,严重
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的还会引发安全事故,威胁施工人员的生命财产安全。并且,很多施工企业

为了追求施工进度、获取更多的经济效益,只注重施工进度、投资成本管

理工作,未有效地开展施工安全管理工作。除此之外,监理人员未履行自身

的岗位职责,不能严格地进行施工监督管理工作,导致很多问题无法及时

地发现并予以整改,还有很多施工企业的综合素质相对较低,未掌握专业

技术的操作方法,缺乏施工安全管理意识,在实际施工中完全按照施工经

验进行,严重影响着工程项目建设的顺利实施。 

3 水利水电工程建设管理问题的解决措施 

3.1提升工程的决策性 

在水利水电工程建设过程中,为了避免后续工程建设因决策失误出现

工期延误的现象,施工企业需要在施工准备阶段做好调查、分析工作,深入

分析施工企业自身的实际情况、工程项目建设环境等,以此为基础合理地

制定施工决策方案,并在工程项目建设中严格按照相关规章制度进行,提

高水利水电工程建设的整体质量。 

3.2建立完善的工程质量监管体系 

为了建立完善的工程质量监管体系,水利水电工程管理部门需要做

好以下工作：首先,建立质量保障制度。水利水电工程设计部门需要建

立施工现场服务制度,及时地供应施工设计图纸,有效地解决施工现场

设计问题。在水利水电工程建设管理过程中,人员知识水平和技术能力

是其中的关键内容,施工人员和管理人员需要提升自身的学习能力,加

强对新技术的学习,利用现代化水利水电工程管理方法进行施工。其次,

全面落实人员的职责。在水利水电工程项目建设中,所有人员人员需要

明确自身的岗位职责,尤其要注重细节问题,避免出现不必要的经济损

失。 后,实行奖金发放鼓励创新模式。水利水电管理部门需要制定完

善的奖金、科技创新制度,规范人员的各项行为,营造轻松、愉悦的创新

环境。 

3.3投入大量资金作为支持 

随着社会经济的快速发展,我国水利水电工程建设规模在不断扩大,

涉及很多施工工序,施工难度比较大,相关部门需要投入大量资金作为支

持。政府部门需要投入大量资金作为支持,确保工程项目建设资金到位,

让截留、挪用政府财政资金投入 小化,直至杜绝截留、挪用行为,为水利

水电工程建设工作的顺利实施提供支持。另外,相关部门还需要遵守专款

专用原则,严厉打击资金浪费、挪用公款的行为,加强各个机构之间的联系,

确保水利水电工程资金及时到位。 

3.4强化施工现场的安全监管 

安全管理是水利水电工程项目管理中的关键,管理部门需要认识到施

工现场安全监督管理的重要性,全面落实安全措施。在水利水电工程施工

现场,为了提升工程施工的整体质量,施工人员和管理人员需要树立安全

意识,注重安全、进度、质量、成本和风险等各项管理工作,针对不同管理

内容实行相应的管理措施。在水利水电工程项目建设中,管理部门还需要

注重施工细节,强化施工人员的安全管理意识,针对从业人员开展安全意

识、防范意识相关的岗前教育培训工作,提高施工人员的安全意识
[3]
。除

此之外,水利水电工程管理部门需要制定完善的安全责任管理意识,管理

人员需要明确自身的岗位职责,加强对工程建设全过程的监督和管理,强

化安全管理工作力度,及时地解决各项安全隐患,为水利水电工程施工的

安全性提供保障。 

4 结束语 

综上所述,水利水电工程是社会经济发展中的基础建设项目,其具有

资金投入量大、施工材料多、人员需求量大、施工持续时间长等特点。水

利水电工程建设质量直接关系着工程周边人民群众的生产、生活,影响着

水利水电事业的快速发展。在水利水电工程项目建设过程中,管理部门需

要加强各项细节管理,尤其要注重施工现场安全管理工作,进一步提升水

利水电工程项目建设的整体质量,推动水利水电行业的持续、稳定发展。 
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