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[摘  要] 随着我国科技的不断进步以及社会主义现代化市场的不断扩大,基层水利建设管理逐渐出现了各种各样的问题。与国际先进水平相比,

我国的基层水利工程建设整体呈现的是规模太小,投资力度薄弱,工期不达标以及缺少优秀的质量管理人才,这一系列问题都制约着我国的基层

水利工程建设的发展。鉴于此,本文就基层水利工程建设与管理发展思路展开探讨,以期为相关工作起到参考作用。 
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1 基层水利工程质量管理工作的内容 

基层水利工程管理工作过程中会产生相关的质量问题,要保证水利工

程质量管理的有效办法就是加强建设工程的维护力度,不断优化经常出现

问题的地方,针对管理内容提供切实可行的管理方案。为了确保基层水利

工程的施工质量,要求每一个工作人员都严格按照规定来执行工作,只有

管理的严格度才能保障整个施工工程的质量过关。基层水利工程建设施工

质量管理的前期工作比较复杂,需要了解工程施工的图纸内容以及有关质

量管理方面的内容
[1]
。 

水利建设施工期间质量管理主要分三部分,首先要分步进行详细的水

利工程管理制度,其次要加强对专职管理人员的管理,严格实施责任制度,

以防止大家都互相推卸责任,这样做也是为了确保出现问题的时候第一时

间找到责任人。在施工现场,要时时的监督基础水利工程的施工,出现质量

不合格的情况时,要立即寻找解决措施,保证施工现场的质量。 后,要科

学合理的实行质量管理体系。 

2 基础水利工程建设与管理过程中存在的问题 

2.1管理人员业务水平偏低 

由于当前基层水利工程建设管理人员年龄偏大,学历不高,而管理的

工作内容比较多,例如；整体设计、施工质量、安全、工程监理等等,按照

以往惯例来说都是建筑单位人员负责,基层水利工程建设管理人员需要管

理的范畴小,致使大多数基层水利工程管理人员对其他工作内容不重视,

也未曾想如何提高自身管理水平,这也是基层水利管理人员业务水平偏低

的主要原因。 

2.2工程建设资金链不稳定 

在社会快速发展的前提下,一些非专业的施工人员以及施工单位也逐

渐进入到了水利工程项目建设工作中,因这些人员对水利工程项目的建设

程序并不了解,施工方案的编制也无法满足水利工程项目的建设需要,导

致工程签证增加,施工成本加剧。然而,目前建筑市场逐渐规范化,工程项

目的管控也更加严格,施工过程中不可随意增加建设成本,施工单位承担

不合理的签证行为。水利工程建设单位投入的资金,通常是借助政府扶持

或者融资来实现的,如果无法及时结算工程款,就会导致资金链断裂,后期

施工难以开展
[2]
。 

2.3运管制度不够健全 

缺少承建资质的小企业也不具备先进的施工设备以及专业的技术人

员,这都是对后期工程质量产生影响的关键原因,从而使得水利工程的养

护耗资大、使用寿命短。不健全的运管制度以及分包转运也是导致水利工

程建设质量以及建设效率低下的关键原因。 

3 强化基层水利工程建设与管理发展的具体措施 

3.1提高建设和管理人员整体素养 

当地水利资源局必须要严抓建设施工单位人员的整体业务水平和专

业技能,不合格一律不允许参加招投标。同时基层水利工程建设管理单位

要必须要制定严谨的、可行的定期和不定期相关知识和技能培训,要运用

在职培训和脱产培训两种培训模式,在员工进行相关培训之后,要及时对

业务水平和技能水准进行考核,从中发现培训时还欠缺的不足之处,在下

次培训时进行完善和补充,稳扎稳打的提高基层水利工程建设和管理人员

的整体水平
[3]
。 

3.2扩展融资渠道,稳固工程建设资金链 

基层政府部门应该努力争取国家的专项财政扶持资金,并且将其全部

运用到基层水利工程项目建设工作中。而相关的管理工作者,应该按比例

划分扶持资金,其中包含水利工程整体设计费、配套设施费以及管理维护

费用等。与此同时,还应该借助多方融资的方法来拓宽融资渠道,从而有效

缓解工程建设单位的资金压力,并且要做好资金短缺情况的分析工作,提

出切实可行的解决方案,借助资金逐步渗透的方法,改变资金供应不足以

及资金短缺的问题。 

3.3推进强制性标准的实施 

因基层水利工程项目的建设工作耗用时间长、工程量大,导致相关管

理部门缺乏对工程项目验收阶段的判断,无法确定其是否合格,从而使得

工程项目的建设质量参差不齐,同时给一些没有资质的小企业带来了可乘

之机。面对这种现象,强制性落实一些标准是目前建筑行业应对工程建设

环境问题以及质量问题的唯一标准。 

4 结束语 

总而言之,基层水利工程项目的建设工作有效改善了人们的生活水平,

为促进社会经济的快速发展奠定了良好的基础。因此,相关管理部门应该

有效落实强制性的指标,同时加大资金的投入力度,为基层水利工程项目

的建设工作提供有效的保障。 
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