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[摘  要] 随着我国城镇化建设的不断发展,这里水电工程项目建设规模越来越大,职工工艺越来越复杂,节流工程的施工难度

也越来越高,如何合理应用施工技术,已经成为施工单位十分重要的研究课题之一。对于水利水电工程来说,节流技术的应用水

平直接决定了工程项目建设的整体质量。合理应用截流施工技术,做好节流施工工作,一方面能够确保工程项目建设的稳定实

施,同时也能够在维护施工质量的基础上提高施工效率。因此,本文对水利水电工程截流施工技术进行了分析。 
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水利水电工程作为一项基础的公共事业,对于提高城乡

居民的生活质量有着十分重要的作用。这是在我国社会经济

快速发展的过程中,水利水电工程的开工数量越来越多,对

于节流技术的应用水平也提出了更高的要求。节流工程指的

是在施工导流流程中,导流泄水建筑物完成竣工之后,通过

围堰堰体的一部分快速截断河床,同时形成河流改道实现水

流下泄的一整套施工工序。节流工程是水利水电工程中一个

十分重要的组成部分。合理应用节流施工技术是保障水电工

程质量的核心举措。 

1 可供选择的记录方法 

1.1立堵法。立堵法的应用优势在于不需要使用大量的

辅助设施,这种节流方法在实际应用上也比较简易,适用于

地质条件相对较好的施工环境。采用立堵法开展截流施工的

施工单位,需要事先在河床一边或者两边都进行填筑戗堤,

为了慢慢缩小河床,需要施工单位在河床宽度达到一定水平

的情况下立即停止,所形成的断面被称之为龙口。在针对河

床和龙口进行防冲加固处理。若项目施工在枯水期进行,要

求施工单位在围堰低顶超过水面0.2~0.5米的情况下对龙口

进行封堵,完全合拢戗堤。出于戗堤漏水方面的考虑,需要在

饮水面中进行适应的防渗处理。在出现截流之后,施工单位

只需要在现有戗堤的基础上进行加高加厚处理就能够修成

围堰。将成水井设置于围堰内侧龙口位置,能够用来对龙口

合拢质量进行观测,在沉水井聚集大量堰内水流的情况下可

以将其抽出,为接下来的围堰施工创造良好的条件。由于立

堵法在实际应用中有着许多不可替代的优势,一些黄河段施

工也采用这种施工方法。在实际的施工过程中,施工单位不

需要架设浮桥,通过相对便捷的施工流程实现截流,施工成

本大幅降低,可节约大量的物力与人力资源,在水利水电工

程中得到了十分广泛的应用。 

1.2平堵法。在明确龙口总体宽度的基础上实施投料抛

投施工,只有在实施全线抛投的情况下,才能够实现施工效

率的最大化,在投料堆积到水面以上时停止抛投。采用平堵

法施工方案,需要施工单位将浮桥设置在龙口位置。由于该

项技术需要对全线龙口的宽度进行准确的测量,在施工精度

上也有一定的优势。平层抛投的施工手段也能够使填土效果

更加均匀。平堵法相比于单体抛投材料来说,所使用的材料

质量也相对较劲,尤其是在采用全线抛投施工工艺的情况下,

施工效率也会得到十分明显的提升。 

2 截流流量的确定 

节流流量指的是在什么时候一定的节流面积中、经过一

段时间之后所通过的水流量。施工单位在设计节流流量的过

程中,应当综合考虑设计流程、配置条件等方面的情况,在现

有水文气象数据的基础上进行适当的校正。综合运用重现年

度法、预测校正法等手段来获取与节流流量相关的主要参

数。针对节流流量的计算有许多可供选择的方法。以频率法

为例,在时间段确定的情况下,根据某段河流的流量变化频

率来计算截流流量。除此之外,施工单位还可以采用实测材

料分析法对截流流量进行计算,在水文资料比较齐全并且水

文特性比较稳定的情况下,可以通过节流流量进行计算。 

3 确定水断面的宽度与位置 

施工单位需要根据预先设计好的有关要求来确定拦河

闸坝的水断面位置,有针对性的调整河流泄洪总量,避免对

居民、工厂的正常用水造成影响。水断面通常情况下设置在

戗堤的轴线上,施工单位需要综合分析河流所处的地形情

况、河流的水运状况以及河床与河流两岸的地质来确定戗堤

的轴线。对于节流工程来说,在实际施工过程中所需要投入

的施工材料体量十分庞大,因此一定要在比较宽阔的地带来

设置水断面,保证水断面有足够的宽度。合适的水电面宽度

有利于施工单位对泄洪量进行准确的控制,同时也能够合理

降低材料运输成本。 

地质条件对于水断面位置的选择影响体现在：只有覆盖

层薄弱而且拥有天然的保护屏障的地带才利于水断面的形

成。薄弱的覆盖层和天然的保护屏障可以大大降低水流对水

断面的冲击力度,从而将水断面的使用寿命加以延长。 

为了确保施工材料的质量保持稳定,施工单位还需要针

对施工材料进行有针对性的管理,合理规划施工材料的运输

线路,缩短施工材料来源与施工现场之间的距离,合理掌控

施工材料处环境的温度与湿度。 

4 截流技术的施工设计 

对于水利工程施工来说,节流流量的设计与施工所需时
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间有着十分密切的关系,对于施工方案的设计水平有着较高

的要求。以此基础上,施工单位还应当严格依照有关规定,

结合施工现场的具体情况,将地质遗迹、地貌、地形等方面

的自然因素考虑进来。出于节流流量方面的考虑,技术人员

还应当对水文气象预报进行适当的更正。 

针对节流时间的合理选择决定了整个节流工程的施工

质量。施工单位应当在开展节流施工之前对通航、空闲期以

及泄流等因素进行全面的考量,结合各方面的技术参数来确

定节流时间。 

技术人员在确定截留时间之前,应当全面勘察水利工程

是否与限流条件相符合。导流泄水是否会与周围的建筑物之

间发生冲突,分析周围建筑物的稳定性是否能够抵抗导流泄

水。若节流施工开展与空闲期,那么施工单位需要在汛期之

前完成所有的节流施工。除此之外,由于节流施工操作会受

到许多自然因素条件的影响,在实际的施工过程中,技术人

员应当对各方面的自然条件进行充分的考虑,确保节流施工

有序进行。 

5 龙口的确定 

现场施工人员应当合理应用节流施工技术,根据河床地

形条件与截流施工的基本特点来设置截流戗堤轴线,严格依

照相关规定制定施工方案。确定龙口位置对于节流施工来说

是一项十分重要的设计环节,需要技术人员在确定截流戗堤

位置的情况下确定龙口位置。为龙口预先留出的空间应当足

够开阔,缩短料长与龙口之间的距离,若料长与龙口之间的

距离较远,那么需要事先向龙口位置运输材料,确保施工单

位在进行截留作业的过程中能够在较短的时间内获取各种

材料。缩短料场与龙头之间的距离还能够有效缩短运输时

间、降低运输成本,提高施工效率。稳定落实水利工程的每

一个施工环节,将会对施工进程造成影响的各种因素控制在

最低水平,减轻龙口受到水流冲击的损害。施工单位应当将

龙口设置在覆盖层比较薄的区域。 

6 截流所使用抛石材料 

石串、土袋以及块石是截留施工环节的主要抛投材料。

在现场施工中,应对比较恶劣的水利条件,则需要通过钢筋

混凝土来制作六面体、四面体以及构件等人工块体。采用抛

投的施工工艺,在施工效果方面具有一定的优势,施工单位在

选择抛投材料的过程中,应当重点注意以下几方面的问题： 

6.1所选用的抛投材料必须具有充分的透水性能,并且

选择比较容易起调及输送的抛投材料。 

6.2单位在对节流抛物量进行选择的过程中,应当兼顾

材料的运输情况,综合考虑其他水文地质条件以及在运输过

程中所产生的损失。精确计算龙口段抛投的各种大石块用量

与钢筋混凝土用量,合理控制采购成本。 

6.3选择开挖时所获取的炸料以及各种天然材料进行抛

投,以落实施工初期的各种特殊需求。 

7 结束语 

当前我国已经进入到城镇化建设的关键阶段,做好水电

工程施工工作,对于提高城乡居民的生活质量有着十分重要

的作用。这就需要施工单位不断加强对于水利水电工程的研

究,合理选择施工工艺与施工材料,不断提供施工品质,为城

乡居民的日常生活创造一个更加良好的环境。 
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