
水电水利 
第 4 卷◆第 5 期◆版本 1.0◆2020 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2529-7821 /（中图刊号）：868GL002 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 68 

Hydropower and Water Resources 

水利水电工程项目施工质量管理的探析 
 
金燕子  陈华杰  张思毅 
杭州承甲建设工程有限公司 
DOI:10.32629/hwr.v4i5.2956 
 
[摘  要] 水利水电工程建设目的主要是服务于人民,除害兴利,从而使自然界水资源得到合理分配。因此为了保证水利水电工程可靠运行,必须

加强对其开展施工质量管理,基于此,本文阐述了水利水电工程项目中的施工质量管理内容,对水利水电工程项目施工质量管理的影响因素及其

策略进行了探讨分析,旨在增强水利水电工程质量。 
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水利水电工程对于社会经济具有重要影响,并且其施工质量可以有效

保障水利水电工程安全运行,所以水利水电工程项目建设过程中,为了保

证水利水电工程项目施工质量,以下就水利水电工程项目施工质量管理进

行了探讨分析。 

1 水利水电工程项目中的施工质量管理内容分析 

1.1水利水电工程施工项目准备质量管理。水利水电工程项目施工准

备时的质量管理内容主要有：水利水电工程项目规划后,需要合理开展招

投标工作,并签约；对于中标后的承包商,必须严格审核其质量管理体系、

进场材料等等,从而保证工程项目的施工质量。 

1.2水利水电工程项目施工过程中的质量管理分析。合同管理是水利

水电工程项目施工过程中的质量管理关键,加强合同管理能够监管水利水

电工程项目的施工质量以及施工安全与施工进度等。合同管理内容还包含

合同的履行、变更以及违约索赔等方面,这些都要求必须加强水利水电工

程施工质量管理。 

1.3水利水电工程项目施工完成后的质量管理分析。水利水电工程施

工完成后的质量管理工作主要包括：严格监控工程项目的承包商,需要严

格依据施工计划,及时完成相关剩余的尾工项目,同时帮助业主对剩余尾

工工程项目进行验收；而且要求对承包商在开展修补缺陷时进行监管,并

跟催承包商及时转交水利水电工程项目完成后的有关资料等。 

2 水利水电工程项目施工质量管理的影响因素分析 

2.1材料因素。材料质量是保证水利水电工程项目质量的重要条件,

其决定了整个水利水电工程项目质量是否符合相关的规范要求。所以需

要有效控制材料质量,严格材料的检查验收,同时需要结合实际建立管

理台账。 

2.2环境因素。水利水电工程项目建设环境,通常都比较复杂多变,所

以水利水电工程项目施工时,需要结合水利水电工程的特征及其施工条件,

严格控制影响水电工程质量的环境因素。并积极营造安全文明施工的氛围,

同时要求遵守当地的民族风俗及其宗教信仰等。 

2.3方法因素。方法包括施工方案和施工工艺。在制定工程施工方案

和施工工艺过程,必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,

选取在技术上可行性的施工方案,并考虑工程经济上的合理性。 

3 水利水电工程项目施工的质量管理策略分析 

3.1加强施工材料设备质量管理。施工材料和施工设备是水利水电工

程项目施工中重要的元素。因此要对工程材料的采购过程进行严格把关,

对于无证产品坚决不采购；对于已经采购的材料进行自检工作,确保材料

没有质量问题。 

3.2营造良好的施工环境。水利水电工程项目施工环境不但包括现场

自然环境条件,还包括施工作业环境和施工质量管理环境。环境条件往往

对工程质量产生特定的影响,为保证工程质量,必须加强环境管理。在工程

建设中施工单位要健全系统的组织机构、管理制度,建立完善的质量管理

体系和质量管理自检系统,落实明确的质量责任制度,创建高效的质量管

理环境,为提高作业效果提供强有力的保障。 

3.3规范施工技术操作。通常施工技术贯穿于水利水电工程项目建设

的全过程,在水利水电工程项目的设计阶段,设计人员应对施工地点进行

认真勘察,并以相关的法律条文为依据推出招标,从而促进设计质量的提

升。在项目主体方面,应尽可能使用同一施工单位,这样能够有效保证工作

的协调性,明确相关人员的职责。由于不同的岗位对施工人员的要求也不

同,因此需要加大施工人员的专业培训力度,保证其施工操作的规范性和

合理性,提高施工的整体质量。同时要对资金方案在实施过程中可能存在

的风险加以预测,综合利用多种方案,保证施工方案的合理性、科学性以及

可行性。 

3.4强化现场施工质量管理。由于水利水电工程项目施工工序间相互

联系与制约,工序的施工质量会对工程整体质量产生直接影响,因此需从

施工现场出发来控制施工质量。在水利水电工程项目施工管理过程中,需

要严格按照合同的相关规定,对施工各环节的质量管理工作加以落实,禁

止采用恶意竞争手段进行中标,应依照法律和相关规章制度进行施工,保

证工程施工的安全。管理人员需要定期组织质量管理会议,设置专门管理

人员负责相关施工事项,及时记录施工管理中存在的质量问题,并对其加

以及时解决,保证责任落实到个人,有效控制工程施工管理的质量。 

4 结束语 

综上所述,水利水电工程项目是国家的重要基础设施,其能够有效促

进社会经济的快速发展。而且水利水电工程项目建设通常都具备规模大、

周期长以及技术复杂等特征,使得水利水电工程项目施工质量管理非常关

键,因此必须加强对其进行分析,从而保证水利水电工程项目建设的顺利

开展。 

[参考文献] 

[1]高炜.水利工程施工质量影响因素及控制措施分析[J].地下

水,2018,40(01):107-108. 

[2]吕志刚.论水利工程施工中常见的质量问题及控制措施[J].工程建

设与设计,2019,(10):159-160. 

[3]肖元博.浅谈水利工程质量监督管理的实践与认识[J].中国标准

化,2019,(08):161-162. 

 


