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[摘  要] 水利工程建设过程中,概预算环节,不仅是基础部分,而且是关键点及核心点所在,因此,任何时

候,针对概预算的工作,都不能够轻视与疏忽,只有使概预算工作有效性地开展与实施,发挥出应有的效力

作用后,越来越多精品化的水利工程项目,才能够得以被打造,水利工程项目才能够实现可持续性的发展

之势。本文就水利工程概预算的编制的相关内容进行探究,以期给相关工作者提供参考。 
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为了实现可持续发展的战略方针,

我国提出了生态环保、节能减排等全新

经济发展观,而水利工程建设作为解决

能源紧缺问题的重要工作,不仅能从基

础上降低水资源消耗,还可以促进社会

经济发展。因此,施工单位在进行水利工

程建设工作时,要加大对工程预算工作

的关注。通过在工程造价中引用概预算

编制工作,不但可以突破传统意义上工

程预算工作的制约,还可以满足国家政

府对水利工程提出的要求,以此提升工

程建设质量和效率。 

1 水利工程概预算编制的重

要性 

1.1能够很大程度上达到降低工程

建设过程风险的目的 

水利工程概预算编制工作将是集水

利工程施工技术、施工管理等工作为一

体的工作模式,通过此种模式的应用,进

一步推动技术与管理等方面的工作实现

统筹化地协作与运营,同步性以水利工

程概预算编制工作为基础时,水利工程

项目的管理水平方面,也才能够实现很

大程度上突破与发展。此过程中,提前针

对施工中隐藏的风险点进行深入性地剖

析后,可使不利因素点展现出来,并制定

有效性的措施提前管控,相应的风险隐

患点才能够得以实现管控在萌芽化状态

的目标。此外,水利工程施工过程中的风

险点予以规避,通过有序性管理工作的

实施,人员方面、材料方面浪费的情形会

得以避免,水利工程项目的施工成本方

面,也能够实现有效性节约的目标,而此

些方面的获利,都将是水利工程概预算

编制工作切实性效力作用的发挥。 

1.2提高工程施工企业核心竞争力 

通过水利工程概预算编制工作的开

展,水利工程实际运行成本等方面,才能

够得到有效性地评估,进一步通过针对

以成本为主体的各项因素点的分析,施

工企业投标工作的开展,才能够获得前

进的动力,同步性促使施工企业获得合

理性、具有优势竞争力成本的前提下,

施工企业才能够在竞争中获胜。同时,

企业也才能够不断地发展与壮大,逐步

性成为行业的佼佼者,而企业取得此些

成就的基础,将与成熟性概预算编制工

作所发挥的功效息息相关。 

1.3保证水利工程质量的重要举措 

通过水利工程概预算工作的实施,

预算成本控制以及工程质量方面,才能

够同步性都得到有利的发展之势,此过

程中,通过科学手段针对施工工序进行

布设,针对施工进度进行合理安排,针对

施工过程中的关键工序及注意事项点予

以切实性关注,水利工程项目的质量,才

能够拥有保障的力量,才能够达到人们

期望的目标值。 

2 概预算编制的影响因素分析 

2.1所需材料价格不稳定 

常用的建筑材料包括钢、水泥和砂。

相关项目中需要使用大量材料,而且其

价格也会随着经济的发展而变化,故概

预算编制中对所需材料进行预算是很重

要的,且会对项目的成本产生重大影响,

如果项目概预算数据与实际数据差距较

大,将会影响采购人员的决策。在项目成

本中,水利工程的机械设备、人工成本和

材料成本占项目总成本的2/3以上,概预

算编制的质量直接影响项目成本,如果

在概预算准备期间出现错误,则会对项

目的总体成本产生极大的影响。 

2.2设计图纸的质量 

在项目创建之前,可以根据水利工

程的设计图纸预估工程造价来进行概预

算编制。由于项目的性质极其复杂,水利

工程中工程图纸的质量对工程预算的编

制会产生影响,这些影响主要反映在以

下因素中。(1)客观质量和主观规划的变

化。对于任何工程项目来说,设计图纸的

质量问题都是不可避免的。因此图纸的

质量在一定程度上决定了项目概预算的

准确性。(2)在施工过程中,设计师或主

管在施工过程中发现图纸中的问题,并

相应地增加或减少设计或更换原材料,

这些都将改变工程概预算。 

3 完善水利工程概预算编制的

技巧 

在进行水利工程概预算编制工作过

程中,相关员工必须要致力于思维的发
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散,千万不可盲目从众。要想使概预算

编制工作发挥出其积极作用,相关员工

首先要做的就是提高对整个项目工程

的了解程度,在此前提下还要做好企业

综合实力的评测工作,只有这样企业核

心竞争力的提升才会变得更加容易,

终实现提高整个水利工程项目建设效

果的目的。 

3.1确定基础材料价格的合理性 

在水利工程的建设当中,就会涉及

到水泥、钢材、砂石、柴油、汽油等材

料,这些材料在市场当中,随着宏观环境

以及自然条件的变化,会有价格上的波

动。如果编制人员在概预算编制的过程

中未能够充分的掌握市场价格变动情况,

那么作出的单位项目单价可能会出现很

大的偏差。所以说,概预算工作首先就必

须要了解各种原材料的特性以及影响其

价格的相应因素,可以说这是概预算工

作的基本要求,也是对编制工作人员的

基本工作素养的考量。 

3.2保障定额套用的准确性 

一般来说,在水利工程的施工过程

当中,概预算的定额与施工组织设计是

相互对应的,也就是说在实际施工作业

的过程中, 理想的状况就是所有的施

工组织设计都能够对应到概预算当中的

内容。但是在实际情况里,一般是很难保

障定额套用的准确性的。如果在施工过

程中,临时需要采买不同的设备,或者增

加工程人员,那么,相应的费用就一定会

发生变化。针对这样的问题,我们就必须

要明确工程项目的具体内容及施工现场

条件,确定相对合理的工程配套定额以

及费用标准,动态地调整配套定额的采

用,增强概预算的实际操作性,保证整个

施工过程预算尽量不超支。 

3.3准确计算工程量 

对于一个工程项目的造价 终确定,

工程量计算的准确程度起着十分重要的

作用。在实际工作当中,很多编制人员都

是根据水利工程的施工图纸来计算工程

量的。如果在设计方案中,给出的施工图

纸未能全面的反映施工现场条件,那么

编制人员在计算工程量时就会出现偏差,

从而降低了概预算编制的准确率。为了

避免这种情况的发生,概预算编制人员

一定要与工程设计的相关人员进行详

细、密切、深入的沟通交流,尽可能全面

掌握施工现场状况,并且对于相应的关

键内容进行反复的核对,避免发生工程

量计算出现偏差或漏项等意外情况,造

成工程总造价的被动变更。 

3.4提高工作人员专业技能水平与

职业素养 

水利工程施工建设过程中,相应预

算工作人员专业技能与职业素养的提升

方面,不仅是长期性的任务所在,而且是

主抓的关键点及核心点所在,此过程中,

可通过有效性培训工作的开展,使预算

编制人员各方面的能力符合标准要求或

高于标准要求,促使预算编制人员的实

战经验提升,水利工程整体的概预算环

节,才能够实现新的突破,水利工程才能

够实现长远化的发展之势。 

3.5鼓励企业预算管理现代化 

随着经济社会的快速发展和现代计

算机以及网络通信技术的不断普及,它

极大地方便了现代人们的工业生产和日

常生活,在我国现代建筑工程中也一直

发挥着重要的指导作用。传统的项目预

算编制工作需要预算工作人员手动完成,

手工进行计算和自动编制缺乏管理,往

往容易造成预算重大损失诸如重复进

行计算或出现漏洞核算等的问题,也降

低了预算工作效率,不利于提高水利工

程项目预算的编制准确性。现代化的信

息处理技术已经可以完全避免这个重

大问题。 

4 结语 

现阶段的水利工程项目的开展和落

实离不开概预算编制的帮助,做好概预

算编制工作,不仅可以帮助相关企业节

省成本费用,同时对企业工程工期的缩

短还有着非常大的帮助。所以,相关工作

人员必须提高对水利工程概预算编制工

作的认知程度,同时还应采取相应的措

施提升概预算编制工作的质量。但是从

现阶段的概预算编制工作的发展状况来

看,其依旧有很多问题没有得到解决,这

就需要相关工作人员致力于自身概预算

编制工作能力和解决问题能力的提升,

以此为水利工程编制工作效果的提高贡

献力量。 
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