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[摘  要] 本文将针对水利水电工程管理及施工质量控制工作的重要意义、工程管理现状及施工过程中

质量控制工作方面遇到的现实困难展开深入的讨论,树立正确的管控意识,提出一系列的优化策略,以期

提升工程管理水平,全面控制水利水电工程施工质量的影响因素,保障水利水电工程的施工质量。 
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[Abstract] This article will conduct in-depth discussions on the importance of water conservancy and 

hydropower project management and construction quality control, the current situation of project management, 

and the practical difficulties encountered in quality control during the construction process. It will establish a 

correct awareness of control and propose a series of optimization strategies to improve the level of project 

management, comprehensively control the influencing factors of water conservancy and hydropower project 

construction quality, and ensure the engineering quality of water conservancy and hydropower projects. 
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引言 

近年来,我国基础工程建设事业不断发展,水利水电工程开

始逐渐受到大众广泛的关注,这在为行业带来机遇的同时,也为

水利水电企业带来了新的挑战,行业竞争日渐激烈。为了有效提

升自身的行业竞争力,各水利水电企业纷纷重视工程管理和施

工质量控制,对施工过程中每个环节的施工质量进行严格的把

控,针对施工过程中存在的问题进行深入研究,提出相应的优化

策略,以提升水利水电工程的整体水平。 

1 水利水电工程管理及施工质量控制的意义 

工程管理和施工质量控制直接决定着水利水电企业的综合

效益,对我国基础工程建设具有非常重要的意义,直接影响着整

个社会的经济发展形势。水利水电工程是大型综合性工程,其施

工工艺复杂,施工难度大,在施工过程中容易受到各类外界客观

因素的影响,施工现场管理工作难度大,容易出现各类工程管理

问题,对施工工程的施工质量和 终建造效果造成一定的影响。

在实际施工管控过程中,企业应充分利用精细化的管理方式,结

合水利水电工程的建设特点,对整个施工过程的施工进度、施工

质量、施工安全以及施工造价成本等进行全过程的控制,不断优

化工程管理措施,严格管控施工流程,提升管理人员和施工人员

的专业素养和职业技能,借助规范化的施工制度管理体系,充分

贯彻落实岗位责任制,帮助员工建立正确的安全施工观念,从而

保证水利水电项目的顺利开展,提升工程的建设效率,为整个工

程的顺利完工和后续的使用提供动力和保障,有效推动我国水

利水电建设事业的可持续发展。 

2 水利水电工程管理及施工质量控制工作的特征 

首先,水利水电工程的选址往往较为特殊,其建设施工工程

容易受到周边地理环境、自然气候等因素的干扰,为了保证工程

的顺利进行,需要在项目施工开始前,做好实地调查工作,对其

周围的生态环境、当地气候特点和自然条件进行全面详细的调

研,为工程建设管理工作提供有力依据。其次,水利水电工程的

施工规模较大、施工工艺流程复杂、施工周期较长,其建设施工

过程中的环节,时常出现各类不可控因素,容易受到自然、气候、

地形等因素的影响,对此,施工企业应强化对于施工人员的日常

管理,针对各项影响因素制定科学可行的应对方案,做好各类突

发事件的预警预防,保证建设施工工程的顺利开展。 后,由于

水利水电工程的综合性特点,施工过程中涉及到的技术工种较
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多,施工内容较为复杂,施工企业需要明确施工人员的岗位职责

与具体分工,对施工现场的施工秩序和施工质量进行严格的控

制,保证水利水电工程的工程管理效果。 

3 水利水电工程管理与施工质量控制工作中存在的

问题 

3.1施工现场管理机制不完善 

在水利水电工程实际施工过程中,部分施工企业缺乏科学

完善的施工现场管理机制,采用的传统管理方法和制度无法满

足现代建设工程的现实需求,管理机制建立过程较为随意,管理

漏洞较大,甚至会影响到水利水电工程的施工进度和施工质量。

由于缺乏科学全面的现场管理制度,无法对现场各施工队伍、外

来施工人员等进行良好的管控,导致施工现场管理松散,难以

满足施工要求,现场施工秩序混乱,工程质量难以得到有效的

保障。 

3.2人员管控意识和专业技术能力不足 

在水利水电工程建设施工过程中,施工现场管理人员与施

工技术人员的管控意识和专业技能至关重要,直接影响着工程

管理水平与建设施工质量。然而在目前实际建设施工过程中,

现场管理人员的管控意识不足,对施工现场管理工作重要性的

认识不足,重视程度不够,现场施工人员专业技术能力有限,无

法充分满足施工工程的技术要求, 终导致工程管理及施工质

量控制工作的开展受到影响。 

3.3岗位职责不明确 

在水利水电工程实际施工过程中,部分施工企业未制定完

善的岗位责任制,未对现场施工作业流程进行明确的分工,未对

施工全过程进行全面实时的跟踪管理,导致施工效率低下,实际

施工情况与施工方案预定的工期出现冲突。对施工过程管理松

懈,导致施工进度受到影响,无法按时完工。过度追求施工速度,

则导致施工工程的工期被压缩,施工质量无法得到充分保证,

终影响水利水电工程的使用安全。 

3.4施工现场材料把控不严 

施工材料的质量水平直接影响着水利水电工程的工程质量

情况,影响着工程项目的安全性。目前部分施工企业在对施工材

料的管理上仍存在许多不足,对于施工材料的选择、采购、检测、

储存管理工作有待加强,技术人员和采购人员对于各类施工材

料的型号、类别、强度、质量等方面的专业知识了解不足,施工

企业对施工材料质量检测的严格性有待提升,施工材料的储存

管理工作不够规范,施工现场时常出现材料混放混用的情况,对

不同类型的施工材料未进行分类储存管理,影响施工效率和工

程质量。 

3.5施工技术落后 

由于水利水电工程系统性强、工艺流程复杂、施工周期长

的特点,在施工过程中应采取更加科学先进的施工技术。然而目

前部分施工企业未对施工技术进行及时的更新,施工人员对于

新兴的施工技术缺乏了解,施工观念落后,仍采用传统的施工手

段,导致工程施工进度严重滞后,不利于充分发挥新型施工技术

的优势和作用,施工质量无法达到建设需求,施工效率得不到提

升,安全方面存在重大风险。 

4 水利水电工程管理与施工质量控制优化策略 

4.1树立正确的管控意识 

引导全体员工树立正确的管控意识,对于提升水利水电工

程管理水平和施工质量情况尤为重要,是提升施工企业管理水

平的根本措施。对此,施工企业可以对全体员工开展工程管理与

施工质量控制方面的专业教育,帮助员工意识到工程管理与质

量控制的重要程度,引导员工形成正确的质量管控观念,提升员

工的责任意识,从根本上提升水利水电工程的管理水平,提升工

程的综合效益。与此同时,施工企业在实际施工过程中,可以通

过组建领导小组的方式,对施工工程进行动态化管理,建立健全

岗位责任制,细化工作内容和工作职责,将建设责任具体落实到

员工个人,提升施工工程管理工作的透明度和细致度,对复杂的

施工流程进行规范化管理,有效提升施工管理成效。 

4.2建立健全施工管理制度 

完善的施工管理制度是水利水电工程管理和施工质量控制

工作的制度基础,是日常管理工作的参考依据,对于整个施工工

程具有重要的意义。由于水利水电工程本身的复杂程度,其施工

过程中涉及到的施工队伍、施工人员、工程机械设备等种类数

量较多,施工场地的外部环境也对施工过程产生着影响。施工企

业的管理部门应针对施工过程中存在的各类影响因素和可能发

生的突发状况进行深入的分析和研究,编制科学可行的施工方

案,制定详尽的隐患排查计划和应急处置措施,定期对施工现场

的管理情况进行巡查和确认,排查现场安全隐患,降低施工现场

的安全风险。建立工程监管小组,对施工现场管理制度落实情况

进行实时的监控,一旦发现现场管理问题,及时反馈并采取相应

的措施,与现场施工人员及时进行交流,降低管理问题对工程造

成的影响,保证施工的稳步推进。 

4.3提升管理人员和施工人员的专业技术水平 

在水利水电工程的工程管理和施工质量控制工作中,现场

管理人员和施工人员的专业技术水平发挥了关键的作用。施工

企业应该对专业技术人才的培养提起充分的重视,积极开展业

务培训,为员工制定合理的专业培训计划,根据施工工程的实际

情况对专业培训内容进行灵活的调整,聘请工程管理和施工质

量控制方面的专家,对项目管理人员和施工人员进行专业的培

训,制定科学的考核制度,对员工的学习情况和专业技术能力进

行客观的考核和评估,结合实际考核情况给予员工一定的奖励,

帮助引导员工形成终身学习意识,全面提升管理人员和施工人

员的综合素质。 

4.4完善施工技术管理 

如今信息科技技术飞速发展,水利水电工程施工企业需要

积极引进先进的施工技术,对施工技术进行科学的分级管理和

应用,构建综合性的自动化施工管理体系,由现场施工技术人员

对水利水电工程的施工流程进行科学的规划和安排,全面提升

工程管理效果。在工程管理机制构建的过程中,对施工过程中需
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要的相关资料进行收集和整理,找出施工过程中的技术漏洞和

隐藏问题,制定并落实合理的施工方案,提升水利水电工程施

工技术的合理性和施工管理效果,改善施工流程,使施工技术

人员能够高效处理施工过程中的各类质量缺陷和施工程序异

常的问题。 

4.5加强材料管理 

工程施工材料是水利水电工程的重要物质基础,其质量情

况直接影响着水利水电工程的施工质量。因此在工程施工的过

程中,施工企业需要做好施工材料的质量把关,相关技术人员和

采购人员需要不断学习和掌握施工材料性能和强度方面的专业

知识,在进行选择和采购的过程中,注意根据施工需求选择强

度、性能、型号合适的施工材料,对各供应商进行客观全面的评

估和对比,选择产品质量好、品牌信誉好的供应商进行长期合作,

提升施工材料的质量水平。在施工材料进场前,做好材料的质量

检查验收工作,对采购来的施工材料的型号、性能、强度、尺寸

等各项质量参数进行检测,保证进场施工材料的质量情况,对于

质检情况不合格的施工材料坚决不予使用。规范施工材料的仓

储管理工作,对不同种类、不同类型的施工材料进行分类管理,

建立相应的登记台账,对施工材料的进场日期、种类、型号、数

量、出入库情况、日常检查情况等信息进行登记记录,有效提升

施工材料管理的条理性和科学性,避免发生施工材料混放混用、

台账库存数量与实际数量不符的情况,避免对工程施工质量和

施工进度造成影响。 

4.6重视现场管理 

施工企业应提升施工现场管理工作的管理力度,完善工程

质量管理体系,对整个施工流程进行规范化的管理。在项目开工

前,对工程的设计文件、设计图纸、开工报告、施工方案、安全

管理制度、应急预案等资料文件进行全面详细的了解,对水利水

电项目施工现场的周边环境、地形地貌、气候条件、降水情况

等进行实地考察,做好施工前的准备工作。在施工过程中,严格

按照各项标准规定进行施工作业,严禁压缩工期、偷工减料等情

况的出现,对于涉及到特种作业的岗位,严格按照持证上岗的管

理原则进行施工作业人员的管理工作,为了避免出现施工技术

方面的失误,需要注意对施工工程技术进行反复的核对,以保证

施工现场的管理水平及水利水电工程的整体质量。 

4.7加强工程巡查 

施工企业需要按照相关规范和标准,对施工现场进行经常

性的巡视检查,对施工现场的大坝、枢纽建筑物的情况及各个施

工细节逐一进行仔细的检查和详细的记录,确保记录的信息数

据真实可靠,能够充分体现水利水电工程的实际情况,为工程管

理和施工质量控制提供真实的数据和信息。在汛期需要提升巡

查频率,从一周一次提升为一周两次,密切观察水库的蓄水位,

注意对巡查过程进行全面的记录和分析,一旦发现异常及时采

取相应的应急措施,避免意外灾害事件的发生,尽可能降低事故

带来的损失。 

5 结束语 

综上所述,为了保证水利水电工程的顺利施工,更好地开展

工程项目建设,施工企业需要对工程管理和施工质量进行严格

的把控,综合项目实际情况,制定一系列的控制措施,引导全体

员工树立正确的管控意识,建立健全施工管理制度,不断提升员

工的专业技术水平,完善施工技术管理,加强材料管理,提升施

工现场的管理力度,按照国家标准对施工现场进行工程巡查,

大程度地确保工程管理水平和施工质量情况,促进水利水电行

业的科学可持续发展。 
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