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[摘  要] 为解决岳阳补水一期工程大流量的取水泵船多根摇臂连接钢管安装施工的难题,安全、优质、

高效的完成泵船取水工程建设。文章根据工程具体情况,采用了端头安装受力分解式摇臂活络接头、摇

臂接头和球形接头组合布置、接头及连接管工厂预组装现场快速安装等新技术,实现船岸输水管多自由

度可靠连接,解决了船岸连接输水管卡滞,振动,异响,漏水等问题,经受了运行的考验,实践证明效果良好,

可为同类型工程提供借鉴。 
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[Abstract] In order to solve the installation and construction problems of multiple rocker arms connecting steel 

pipes of the water intake pump ship with large flow in Yueyang Water Replenishment Phase I Project, the 

construction of the water intake project of the pump ship has been completed safely, with high quality, and 

efficiency. According to the specific conditions of the project, this paper adopts new technologies such as end 

installation and force decomposition rocker arm flexible joints, rocker arm joints and spherical joints combination 

arrangement, and quick installation of joints and connecting pipes in factory pre-assembly site, etc., to realize 

multi-freedom reliable connection of ship-shore water transmission pipe, and solve problems such as stuck, 

vibration, abnormal sound and water leakage of ship-shore water transmission pipe. It has withstood the test of 

operation and has been proven to have good results in practice, which can provide reference for similar projects. 
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引言 

近年来,水利行业在践行“绿水青山就是金山银山”理念的实

践中,实施了大批中小河流治理、河湖水系连通工程项目,这些项

目往往包含大流量的泵船取水工程。泵船取水工程由于无复杂水

下施工,施工简单、安全,对周边环境影响小,在河流水文和河床易

变化的情况下,有较强的适应性,同时具有取水水质好、工程用材

少、建设周期短、投资省等优点,在取水工程中应用广泛。 

泵船取水工程用水泵将江、河、湖泊的水抽起后经输水管

路输送到岸上,由于江、河、湖泊一年四季水位及流速的变化,

泵船与岸基之间的相对位置关系也随之而发生变化,这就要求

船岸之间的连接管必须具有自动调整垂直和水平位置的功能,

以自动适应波浪、水位变化和船位移,而大流量的输水管是无法

采用柔性管路的,工程中常常采用刚性的摇臂钢管进行连接。这

就要求刚性的摇臂钢管通过接头形成的连接管必须可靠连接,

既能承受输水运行期间的各种荷载,又能在三维空间内实现多

自由度的位移,否则就会造成卡滞,振动,异响,漏水,甚至脱落,

特别是长江岸边的取水工程输水管道纵向跨度大、横向单薄,

整体刚度低、稳定性差,管线横跨长江滩地,河水水流冲击作用

强烈,加之输水管在输水过程中,水流作用力紊乱无序不均,容

易造成连接管道之间发生破坏。因此船岸之间多自由度的连接

钢管的安装施工是泵船取水工程施工的关键,关系到泵船取水

工程能否正常取水和安全可靠运行。 

1 工程概况 

岳阳市长江补水工程(一期工程)位于岳阳市境内,从君山

区建设垸外长江提水,通过华洪运河调水至华容河,解决岳阳市

君山区和华容县沿线农业灌溉用水和生态用水问题,以实现区

域性水资源配置,在改善运河沿线地区河湖水环境、水生态的同

时形成水生态景观,达到“水活、水清、水美”的目标。 
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施工内容包括取水工程、水系连通工程、华洪运河整治工

程。其中取水枢纽工程在洪水港闸下游约1Km处右岸,新建取水

泵船,泵站设计流量为19.54m³/s,设计扬程为9.5m,装机为7×

400=2800KW,从长江取水,经过压力输水钢管及输水箱涵输送至

一支渠。 

2 工艺原理 

该技术根据泵船取水工程的特点,采用一系列与之相适应

的施工安装工艺措施来保证船岸连接输水管施工的顺利进行,

能精准安装,实现船岸输水管多自由度可靠连接,可充分发挥泵

船取水工程的优势,达到安全、快速、经济的完成泵船取水工程

建设的目的。其核心工艺原理可以总结为：采用端头安装受力

分解式摇臂活络接头,可以将受力分解成水平方向和垂直方向

的转动,承载能力强,工作角度大,能够适应水位落差大、流速度

变化大的工作条件；组合布置端头摇臂接头和中心球形接头,

采用水平伸缩节和伸缩补偿器,成本低,连接可靠,满足风大浪

急、大流量的取水要求；连接及连接管工厂预组装,现场多根输

水连接管顺序对接,快速安装,密封良好,不漏水。 

2.1受力分解式摇臂活络接头工艺原理 

采用受力分解式接头,连接管可以在水平方向和垂直方向

以一定角度转动,连接自由度和活动余地大,适应水位变化和各

种荷载,承载能力强,结构简单,受力合理,转动灵活,密封可靠,

接头在运行过程中不会出现漏水、运动卡滞及振动等问题,能适

应严苛的工作条件。接头平面及纵横断面见图2.1-1,接头透视

图和实物图分别见图2.1-2和图2.1-3,船基和岸基的连接效果

见图2.1-4。 

 

 

图2.1-1 接头平面及纵横断面 

 

图2.1-2 接头透视图 

 

图2.1-3接头实物图 

 

 

图2.1-4接头安装效果图 
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2.2摇臂接头和球形接头组合布置工艺原理 

摇臂接头和球形接头组合布置包括多个设置在趸船和岸基

之间的输水通道,输水通道包括位于 外侧的两个端头输水管

以及多个设置在两个外侧输水管之间的中间输水管,外侧输水

管的两端均通过摇臂接头分别连接趸船和岸基, 外侧输水管

通过摇臂接头连接趸船和岸基,中间输水管通过球形接头连接

趸船和岸基,球形接头采用水平伸缩节和伸缩补偿器,避免温差

不同时因膨胀率差异造成卡死情况发生,能满足大风浪、水流湍

急流域的大流量取水要求。接头组合平面布置及剖面见图2.2-1,

接头实际布置照片见图2.2-2。 

 

 

图2.2-1 接头组合平面布置及剖面图 

 

 

图2.2-2 接头实际布置照片 

2.3接头及连接管工厂预组装现场快速安装工艺原理 

接头及连接管船厂制作,利用船厂设备高精度下料制作,确

保接头及连接管的制作质量,制作完成后在船厂进行接头和摇

臂输水管预组装,调整好后将连接钢管和支墩接头拆卸并编号。 

 

图2.3-1 接头及连接管布置图 

 

图2.3-2 船上接头安装 

 

图2.3-3 岸上接头安装 

 

图2.3-4 连接管安装 
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采用拖船拖带泵船至安装现场,系泊锚固定位后,在支墩上

按编号安装好支墩接头,保证相同的多个接头高程相同且在一

条直线上。采用浮吊和汽车吊抬吊连接钢管,按预组装编号顺序

对接,快速完成输水钢管安装后进行调试。 

接头及连接管布置见图2.3-1,接头及连接管安装照片见图

2.3-2、图2.3-3和图2.3-4。 

3 施工工艺 

接头连接管装置调试

连接管安装

岸上支墩埋件安装

测量放线

船上接头及岸上接头安装

泵船锚固

转动、耐压、荷载试验

结束

合格

不合格

接头及连接管制作

接头及连接管组装调试

 
图1  施工工艺流程 

4 操作要点 

4.1接头及连接管制作 

接头及连接管制作的整体尺寸和焊接变形控制是关键。接

头及连接管的零件主要为钢管、钢板条、筋板、球头等,其制作

主要是下料、焊接、拼装及防腐。 

零件主要采用数控切割机下料,型钢一律采用砂轮切割机

切割,并预留少量余量,待组装时再将余量加工去除,球头采用数

控机床加工并抛光。焊接时必须采用对称、分段跳焊等施焊的方

法,采用小电流规范焊接,使焊接应力尽量对称分布,同时应采取

反变形措施,以减少焊接变形量。组装在钢制平台上进行,零件均

应矫正合格后方可进行拼装。接头和连接输水钢管拼装完成并验

收合格后进行防腐处理,内壁采用符合饮用水标准的8710防腐

涂料,外侧使用高级船用防污、防腐材料环氧油漆防污防腐。 

4.2接头及连接管预组装 

每组接头及连接管整体预组装的质量直接影响安装质量,

接头及连接的摇臂输水管在制作完成后,在工厂内进行预组装。 

预组装在两个钢制平台上进行,一个为固定平台,一个为移

动平台,将一组输水管的两个接头分别固定在两个平台上,将摇

臂输水管吊装在两个接头之间,用螺栓连接组装好,移动活动平

台,模拟输水管的实际工况,检查有无卡阻和异响,检查合格后

进行另一组接头及连接管的预组装,将全部构件编号,从上游至

下游完成全部的预组装。 

4.3船上接头管安装 

泵船的接头在工厂进行安装,按照设计位置将分别将摇臂

接头和球形接头底座与龙骨和甲板焊接,然后在底座上安装接

头,严格控制底座的位置和接头的高度,保证相同的接头在一条

直线上,位置偏差小于1mm。 

4.4岸上接头管安装 

岸上摇臂支墩混凝土达到强度后,按照设计位置将分别将

摇臂接头和球形接头底座埋件焊接好,然后在底座上安装接头,

严格控制底座的位置和接头的高度,保证相同的接头在一条直

线上,位置偏差小于1mm。 

4.5泵船锚固 

泵船采用拖船拖带至安装现场,在设计位置进行锚固,首先

安装系船索,安装顺序：上游系船索→下游系船索。然后抛锚,

抛锚顺序：领水锚→外锚(上游)→内锚(上游)→外锚(下游)→

内锚(下游)→定位锚。 

4.6连接管安装调试 

依靠锚链调整好泵船的安装位置,接头接口方向依靠支架

调整,船岸接头接口轴线与摇臂连接水管位于一条直线上,摇臂

连接管道运输船运送至安装现场,40t汽车吊和浮吊从下游往上

游依次吊装摇臂管道,用螺栓初步连接, 后所有连接管的连接

螺栓同步拧紧对接。 

5 质量控制措施 

(1)金属结构设备的吊装根据设备的外形尺寸、施工现场的

条件进行选择。(2)埋件安装调整好后,与一期混凝土中的预留

插筋连接焊牢,加固埋件用的加固筋与预埋件直径相同,搭接长

度大于10倍预埋筋直径且不小于100mm,必须保证加固牢靠。(3)

在安装工作之前,对接头管和连接管进行检查和必要清洗。检查

所有连接螺栓孔的位置,确保能正确对接。(4)栈桥与摇臂管道

一起安装,所有的摇臂输水管和接头结构安装完毕后,进行转

动、耐压、荷载等试验,验收合格后才能投入使用。 

6 结语 

该技术采用了端头安装受力分解式摇臂活络接头、摇臂接头

和球形接头组合布置、接头及连接管工厂预组装现场快速安装等

新技术,实现船岸输水管多自由度可靠连接,经受了运行的考验,

解决了船岸连接输水管卡滞,振动,异响,漏水等问题,快速、优质、

高效的完成了施工任务。在岳阳长江补水工程(一期工程)中的应

用,创造了较好的经济效益和社会效益,可供类似工程提供借鉴。 
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